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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 791495-1 
från Statens råd för byggnadsforskning till ABV, Solna.
REFERAT
Under intryck av de drastiska energiprisstegringarna 1979 
beslöt BFR initiera ett antal experimentbyggen avseende 
energibesparing i befintliga flerbostadshus. Ett av dessa 
s k energisparkvarter, Sundbybergsprojektet, innefattar 
egentligen fyra fjärrvärmda kvarter, två från 50-talet och 
två från 60-talet. I varje kvarter utnyttjades två lika hus 
som experimenthus och ett tredje som referenshus där endast 
jämförande mätningar gjordes.
Olika energisparåtgärder varvade med mätperioder genomfördes 
1981-1985.
Direktiven var att praktiskt prova alla rimligtvis tänkbara 
sparåtgärder, såväl någorlunda lönsamma som för dagen klart 
olönsamma. Från en bruttolista på tänkbara åtgärder sållades 
drygt hälften bort såsom principiellt tveksamma eller prak­
tiskt ogenomförbara i de aktuella husen.
Genomförandet av de resterande 11 åtgärderna beskrivs och 
utvärderas i rapporten. Praktiska erfarenheter och svårig­
heter redovisas relativt öppenhjärtligt. Ekonomin ges för 9 
åtgärder som verklig gjord investering per m2 pBRA och kan 
ställas mot verklig uppnådd besparingseffekt per år.
Bästa investeringarna visade sig vara frånluftsvärmepump 
(2,70 à 3,40 kr/kWh), ti 1 läggsisolering av vindsbjälklag 
(2,60 kr/kWh) samt tidstyrning av varmvattencirkulationen 
(0,40 kr/kWh).
För utvärderingen av energispareffekten används ett ny- 
definierat begrepp "energigenomgångstalet", alternativt 
"energigenomgangsmotståndet" analogt med Ohms lag.
Rapporten inleds efter förordet med en läsanvisning.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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11.1 Förord
1979 konstaterade Statens Råd för Byggnadsforskning (BFR) att de 
konkreta insatserna för energibesparing i bebyggelsen mest förekom in­
om småhusområdet, medan man riskerade att komma på efterkälken med 
flerfamiljshus och andra byggnader. För att få igång en mera intensiv 
investeringsverksamhet borde kommuner och storföretag engagera sig 
djupare i energisparplanens genomförande. BFR kontaktade därför bl a 
ABV, som tog upp den kastade handsken och efter en del initiella 
svårigheter kommit att stå som projektledare för "Sundbybergs­
projektet" i samarbete med AB Förvaltaren och ett antal konsult­
företag .
Projektet har varit upplagt på flera års sikt. I anslutning till BFR:s 
utvärdering "EHUS -85" har avgivits en preliminär rapport i mitten av 
maj -84.
Den fullständiga slutrapporten ingavs i oktober 1985. Den är genom sin 
detaljrikedom och av andra skäl ej lämpad för tryckning och allmän 
spridning, men kommer inklusive bilagor att finnas tillgänglig hos 
Byggdok. I den härmed publicerade versionen har en del grundmaterial 
fran mätningarna utgått respektive flyttats till bilagedel. Även i öv­
rigt har en viss koncentration och redaktionell bearbetning skett. I 
sak har inga nämnvärda ändringar gjorts.
I kortast tänkbara sammanfattning refereras projektets resultat i 
BFR :s skrift G9:1986.
Ansvaret för sakinnehållet i rapporten bär de olika deltagarna i pro­
jektet på det sätt som är naturligt med hänsyn till projekt­
organisationen och respektive specialitet. För det mera vetenskapliga 
innehållet svarar till större delen Tyréns. Vad gäller värmepumpen och 
varmvattencirkulation har dock Bengt Dahlgren Stockholm AB svarat för 
utvärderingen. Under de många år projektet pågått har förutom under­
tecknad en mängd personer gjort engagerade insatser i olika skeden och 
delar av projektet:
Tor Brevigh, Carl Erik Dahl, Bertil Davin, Lars-Ove Eriksson, Lennart 
Eriksson, Anders Ekvall, Aref Eyad, Susann Franzén, Jörgen Hammar- 
stedt, Mats Hellberg, Bertil Johansson, Gunilla Larsson, Arne Lind, 
Sven Lindén, Benny Lindstedt, Jan Mesch, Per Olof Nylund, Leif Olsson, 
Christer Risberg, Ulla Sandborgh, Ove Sandin, Jan Serander, Jan Silje- 
holm, Staffan Stillesjö, David Södergren, Jan Thelander, Bertil Tu- 
vesson, Tore Walfridsson, Anders Wiklund.
För det omfattande arbetet med utskrifter och sekreterarservice har i 
första hand svarat Marianne Wistrand på ABV.
Samtliga nämnda, liksom de som borde nämnts men till äventyrs blivit 
glömda, är värda ett varmt tack. Likaså Byggforskningsrådets tålmodiga 
handläggare och Styrgruppen för Energisparkvarter, som bidragit med 
såväl goda råd som nyttig kritik.
Februari 1987
Gunnar Franzén 
ABV
projektledare
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1.2 Läsanvisning
Resultat i siffror avseende såväl energibesparing som ekonomi finns 
sammanställda på sid 9, som är den centrala resultatsidan. Väsentliga 
kommentarer finns på sid 5-8. Sid 10 ger möjlighet jämföra total­
resultaten med andra projekt.
Kapitlen 3-6 är väsentligen beskrivande vad avser projektet och bygg­naderna.
Kapitel 7 beskriver genomförandet och dess problem, åtgärd för åtgärd. 
Kapitel 8-10 är väsentligen teoretiska.
Kapitel 11 är delvis teoretiskt men innehåller också detaljerade 
kommentarer till resultaten, utöver vad som kunnat rymmas i kapitel 2.
Kapitel 12 behandlar kostnader och lönsamhet och kapitel 13 informati­onsinsatserna.
31.3 Beteckningar
I huvudsak har använts nedanstående standardiserade beteckningar. 
Fullständig anpassning har dock ej gjorts. Vid avvikelser förklaras 
använda beteckningar och enheter i text eller vid figur.
Benämningar och beteckningar på använda storheter
Benämning Beteckning Sort
Längd 1 m
Bredd b m
Höjd h m
Djup d m
Tjocklek
Area
Volym
Tid t s
Tidkonstant s
Hastighet v m/s
Acceleration a m/s2
Energi (även E kWh (Wh)(J)
värme)
Effekt (även P W
värme)
Verkningsgrad %
Massa m kg
kg/m3Densitet
4Benämning Beteckning
Volymflöde q
Tryck p
Temperatur T
Temperaturändring 7 ^ j 
Temperaturskillnad/ 
Celsius temperatur
Värmekapacitet c
Entropi S
Entalpi H
Värmeledningsför- X
måga
Värmemotstånd M
Värmeövergångs- a
kofficient
Värmegenomgångs- k
kofficient
Fukthalt W 
Relativt ångtryck ^ ^ 
Relativ fuktighet/
Ljudnivå Lx
Sort
m3/h (l/s)(m3/s) 
Pa
K
K
J/kg-K
J/K
J
W/m-K
m2-K/W 
W/m2- K
W/m2- K
kg/m3
%
dB( A)
52. Sammanfattning
Undersökningen har avsett genomförandeproblem och spareffekter 
av olika åtgärder som genomförts i 7 flerbostadshus i 4 
kvarter från 1950- och 1960-talen i Sundbyberg.
I varje kvarter har dessutom funnits ett referenshus identiskt 
med de övriga där endast mätningar men inga åtgärder gjorts. 
Sammanlagt har alltså 11 byggnader berörts.
Projektet har lett till resultat av flera olika slag:
Kunskaper om hur man genomför sparåtgärder, vilka 
hinder man möter och vilka åtgärder som bör komma 
ifråga.
Kunskaper om hur man mäter, beräknar och tolkar 
byggnaders funktion från energi synpunkt.
Kunskaper om verkliga spareffekter, eller brist på 
sådana, av de olika åtgärder som genomförts, samt 
kostnader för dessa.
De sistnämnda resultaten gäller strikt för de aktuella^ husen 
och kan bara generaliseras med stor försiktighet. Från den 
synpunkten bör man uppfatta de två först nämnda typerna av 
resultat som de kanske värdefullaste.
Jämförelsen mel lan "teoretisk" och "verklig" spareffekt utföll 
ogynnsamt för såväl ti 1 läggsisolering av fasad som komplette­
ring till treglasfönster (se nedan). Vilka förklaringarna än 
är manar resultatet till eftertanke, försiktighet och fortsatt 
forskning om flerbostadshusens byggnadsfysikal iska funktions­
sätt. Såtillvida bör de kvantitativa resultaten tillmätas 
generell betydelse.
2.1 Det ursprungliga programmet baserat på vad man 1979-80 
kunde anse värt att pröva omfattade förslag till 25 olika 
åtgärder. Ställt mot den krassa verkligheten reducerades det 
till 11 åtgärder. Ytterligare någon kan bli användbar med 
teknik som nu är under utveckling.
Administrativa, personanknutna eller liknande hinder har ej 
stoppat någon åtgärd men i flera fall verkat ökande på 
kostnader eller minskande på omfattningen.
Även detta är en viktig erfarenhet av stor betydelse vid 
bedömning av landets sparmöjligheter i stort.
2.2 Såväl mätteknik som beräkningsmetoder har utvecklats inom 
och i anslutning till projektet. Särskilt kan nämnas metoder 
och utrustning för temperaturregistrering, luftflödesmätning 
samt sättet att räkna i anslutning till dessa. Sålunda har 
mycket av underlaget till rapporten R 1:1984, Nylund: Räkna 
med luftläckning, tagits fram i anslutning till Sundbybergs­
projektet.
6Ett såvitt bekant nytt begrepp "energigenomgångstalet" (A 
kWh/h.°C) introduceras i föreliggande arbete som en storhet 
förmatt karaktärisera byggnaders energistatus. För ett antal 
av åtgärderna baseras den beräknade spareffekten på den 
konstaterade förändringen av detta "A-värde".
2.3 De olika åtgärdernas resultat anges nedan, med olika 
grad av säkerhet. Siffervärdena hämtade från kapitel 11.
2.301 Tilläggsisolering av vindsbjälklag
Transmissionsförlusterna synes ha minskat så som förväntat, 
även om samtidig ändring av ventilationssystemet försvårar 
utvärderingen. Besparingseffekten har beräknats till totalt 
76 MWh/år eller 14 kWh/m2 till en investeringskostnad 
motsvarande 36:-/m2 pBRA.
2-302 Tilläggsisolering av yttervägg (norrvägg)
Verkligt k-värde hos fasaden är enligt mätning efter 
tilläggsisolering sämre än beräknat. Besparingseffekten upp­
går till totalt 78 MWh eller 18 kWh/m2 pBRA och år. Den är 
därmed, även om hänsyn tas till ovannämnda sämre k-värde, ca 
70% av den förväntade. Existerande förutsättningar ledde 
till kostnaden 630:-/m2 fasadyta exkl moms. Det innebär 
191 :-/m pBRA.
2.303 Komplettering av fönster till tre-glas
Den besparingseffekt vi kunnat konstatera är 81 MWh eller 16 
kWh/m2 pBRA.
Kostnaden för ett system var 670:- och för ett annat 
360:-/m2 fönster. Detta motsvarar 102:- resp 54:-/m2 pBRA. 
Effekten är knappt35% av den "teoretiskt" förväntade. Huru­
vida detta beror på metodiken, instrumenteringen eller ver­
kligen utebliven besparing kan alltid diskuteras.
En förklaring kan vara att åtgärden på grund av vädring och 
annat endast har spareffekt under en del av uppvärm- 
ningssäsongen.
2.304 Förbättring av täthet
Linder projekttiden har mognat den teoretiska insikten att 
utom i självdragshus har tätning i sig ingen nämnvärd 
spareffekt. Praktiskt har denna uppfattning bekräftats. Ett 
av experimenthusen har självdrag, men där har luftväxlingen 
mera påverkats av nya fönsterventi1er (se nedan) än av tät- 
ningen. Annars skulle tätning lett till oacceptabel luft­
kvalitet. Kostnad 6:40/m2 pBRA.
2-305 Förbättring av självdragsventilation
Den använda konstruktionen ("Springsparven") har enligt ge­
nomförda enkäter i sin senaste version medfört förbättrade 
hygienska förhållanden.
7Ändrad energiförbrukning har ej kunnat registreras.
2.306 Injustering av ventilationsflödet till 0,5 oms/h
Ursprunglig ventilation är här ett diffust begrepp på grund av 
bristande sotning mm. Här har uppnåtts godtagbar hygien med 
0,5 orns/h plus forceringsmöjlighet i kök och bad. Ökad 
energiförbrukning i genomsnitt ca 3 kWh/m2. Kostnad 27:-/m2 
pBRA. Man noterar att don och fläktar måst bytas, annars vore 
kostnaden 6:-/m2.
I hus med klarlagt antal luftomsättningar kan alltså rimligen 
den "teoretiska" spareffekten, vilken den nu är, nås till en 
kostnad i detta intervall (6-27 kr/m2).
2.307 Från luftsvärmepump
Pumpen arbetar på frånluft från 45 Igh och försörjer 124 Igh 
med varmvatten. Energibesparing 275 MWh/år motsvarar 29 kWh/m2 
pBRA,år eller 2 255 kWh/Igh,år.
Från detta skall dras ökad ventilationsförlust, som mest 64 
MWh/år. Äterstår 22 kWh/m2 resp 1730 kWh/lgh.
Normaliserad investeringskostnad inkl speciella byggkostnader 
710 000:-.
2.308 Injustering av uppvärmningssystem mm
Denna åtgärd har ej kunnat föras till ett godtagbart resultat. 
Svårigheterna att få en fungerande justering gjord är enligt 
våra erfarenheter långt större än väntat. Detta gäller även 
installation av termostatventi1er och att få dessa att 
fungera. Totalkostnaden är under sådana förhållanden inte av 
intresse. För ett av områdena var kostnaden enligt anbud 
2.2.:-/m2 exkl moms.
Endast för ett område, och då utan termostatventiler, nåddes 
obetydlig positiv effekt 1,6 kWh/m2,år.
Slutsatsen är i första hand att upphandling bör ske med 
funktionsansvar beträffande lägenhetstemperaturerna av ett 
företag som även bär ansvar för erforderliga beräkningar.
2.309 Sänkning av varmvattentemperaturen
Beräknad spareffekt totalt 7 MWh i genomsnitt per hus, eller 3 
kWh/m2 pBRA. Dock tveksamt om siffran egentligen är betingad 
av temperatursänkning.
Kostnad per hus 55 000:- eller 24:-/m2 exkl moms.
2.310 Byte till snålspolande armatur
Sa som armaturerna är, och då byte av hela armaturerna ej var 
aktuellt, kunde enligt fastighetsägaren endast strypning av 
duschar komma ifråga. Begränsningen blir från max 0,4 till 01,2 l/s.
Spareffekt går inte att urskilja i totala energibalansen. 
Mätningarna har då studerats på vattensidan separat. Beräkning 
visar den goda besparingen 30 liter varmvatten per lägenhet 
och dygn. Vid konstant temperatur (50°C) motsvarar detta 0,5 
MWh/lgh,år eller 7 MWh/m , år. I verkligheten gick dock 
temperaturen från varmvattenberedaren upp, varför energibe­sparing uteblev.
Kostnad inkl arbete 75:- per dusch, dvs per lägenhet, vilket 
ger investeringen ca l:-/m.
2.311 Styrning av varmvattencirkulation
Styrningen har skett enligt ett veckoprogram så att cirkula- 
tionspumpen endast går sammanlagt 24 timmar per vecka. En 
besparing på åtminstone 360 kWh/lgh,år eller totalt 24 000 kWh/år är påvisad.
Kostnad 9.400:- exkl moms. Tydligen kort återbetalningstid på en måttlig investering.
2.4 Möj1ighet att koppla samman de framgångsrika
åtgärderna till eft "totalpaket" ~~
En genomgång av de olika byggnadernas förutsättningar visar 
att den rubricerade kombinationen inte går att göra. Denna 
slutsats kan från abstrakta utgångspunkter verka överraskande, 
men blir ganska självklar då man betraktar verkligheten. 
Situationen torde vara ganska allmängiltig.
En sammanslagning av de kombinationer som skulle vara möjliga 
har dock gjorts beräkningsmässigt i avsnitt 2.6.
92.5 Sundbybergsprojektet
Sammanstä 1 Imnq äv investeringskostnad och årlig bespa-
ringseffekt
Ätgärd
Investering 
kr/m2 pBRA 
exkl moms
"Teoretiskt"*
förväntad
besparing
kWh/m2
"Verklig"** 
besparings­
effekt 
kWh/m2,år
Til läggsisolering 
vindbjälklag 36:- 14 14
T il läggs i so 1er ing 
norrvägg 191:- 27 18
Kompl till 
treglas 102 : - 
alt 54:-
20 7
Injustering 
ventilation till
0,5 oms/h 27:- - -3
Frånlufts-
värmepump 75:- (29) 22-28
Sänkning
varmvattentemp. 24:- - 3***
Flödesbegränsande
duschmunstycken 1:- - 0-7****
Styrning WC 2:20 - 5-6
Injustering
värmesystem 22 :-***** - -
Fotnoter:
*Med "teoretiskt" förväntad effekt menas inte ett värde 
enligt djup teoretisk analys. Snarare avses det värde man 
får enligt gängse schablonmässiga beräkningsmetoder, dock 
utgående från verkliga temperaturer inne och ute.
**Med "verklig" besparingseffekt avses beräknad besparing 
baserad på mätningar enligt den i denna rapport presentera­
de A-värdesmetoden som anger den uppnådda förändringen hos 
(det bebodda) huset och på sitt sätt eliminerar inverkan av 
hur värmeanläggningen sköts.
***Tvivelaktigt värde.
****Värdet 7 är en teoretisk potential, om temperaturen kan 
sänkas till ursprunglig nivå utan flödesökning. I experi­
mentet steg temperaturen i proportion till flödesminsk- 
ningen så att effekten från varmvattenberedaren blev 
konstant, vilket representeras av besparingsvärdet 0.
*****EXklusiVe ti 1 läggskostnader.
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2.6 Sundbybergsprojektet
Besparingsresultat uttryckt som energibehov före
respektive efter åtgärd
Betraktelsesättet är inte helt relevant för projektet, som 
mera handlat om att utvärdera förändringar hos byggnaderna 
än om de absoluta förbrukningarna före och efter åtgärd. För 
att kunna jämföra med övriga s k energisparkvarter i BFR:s 
skrift G9:1986 har dock nedanstående beräkning gjorts.
"Föreförbrukning" 
enligt tabell 4:1 
kWh/m2
Besparing 
enl 2:5 Motsvarande"eftervärde"
Tänkbara
kombina­
tioner
Motsva­
rande
efter­
värde
Skogsbacken (S) 220 -3+3= 0 220 7-3+25+3+ 
+3+5= 40
180
Ateljévägen (A) 270 18+6= 24 246 14+18+7+
+3+3+5=50
220
Örsvängen (Ö) 186 7+(0å7) 10 176 7+25+3+3+
+5=43
143
Logdansvägen(L) 255 14+(22å28) 
40
215 14+7+25+3+
+3+5=57
198
Alltså: Energibehov före åtgärder 186-270 kWh/m2,år 
efter 176-246 -"
Åtgärderna har ej kombinerats till fullständiga paket. 
Tänkbara kombinationer av de provade åtgärderna skulle 
sannolikt ha givit som resultat 143-220 kWh/m2,år.
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3. Beskrivning av FoU-projektet
Projektets syfte och resultat framgår väsentligen av förordet, 
sammanfattningen i kap 2, objektbeskrivningen i kap 4 och 
åtgärdsprogrammet i kap 6.
Den ursprungliga tidplanen i stort framgår av nedanstående 
figur, där siffror inom cirkel anger byggperioder då någon 
åtgärd vidtas (isolering, inreglering, ändring av ventilation 
osv). Siffror inom fyrkant anger mätperioder.
1980 1981 1982 1983 1984
Matningar rp, 
startar \ QJ
4t1/3 1/5
m ® is b ■ (is) (m)
1/10 1/1^7/2 1/4 11/12 J/l
© © © ©
( ) = Period i reserv eller för bekräftelse
Ursprunglig ticäplan
Mätperioden 1 blev i verkligheten en test- och intrimnings- 
period för mätsystemet. De egentliga "föremätningarna" skedde 
period 2 och delvis 3. Följaktligen har reservperioderna 6 och 
7 måst tas i anspråk. Svårigheter med framför allt injustering 
av värmesystemet medförde fortsättning även under vinterhalv­
året 1984-85.
Projektorganisation se bilaga 3:1.
Parternas uppgifter i projektet
Projektledningen (ABV): Söker och förvaltar BFR-bidrag. Leder 
öcfi driver projektet. Samordnar konsultarbete. Upprättar 
kostnadsberäkningar, budget och tidplaner. Upphandlar utrust­
ning och installationer enligt upprättade handlingar. Söker 
erforderligt bidrag, lån och ev byggnadslov för beslutade 
åtgärder i samråd med fastighetsägaren. Beskrivande och 
diskuterande delar av rapporten.
Fastighetsägaren (AB Förvaltaren): Söker och förvaltar experi- 
mentbyggnadslån och energisparlån. Granskar och godkänner 
programförslag. Information till hyresgäster. Avtal om till­
träde till lägenheter. Kunskap om fastigheterna.
Tyréns: Byggnadsteknik. Energiteknik. Mätningar. Redovisning 
av insamlade data. Förslag till sparåtgärder. Beräkningar. 
Utvärdering. Teknisk-vetenskapliga delar av rapporten.
Bengt Dahlgren Stockholm AB: Förslag till och projektering av 
insta l lationsåtgärder. Beräkningar och utvärdering av värme- 
pumpsinstallation samt varmvattencirkulation. Motsvarande 
delar av rapporten.
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Rejlers: Program och system för mätning av temperatur och 
eTenergi. Avläsningsrutiner för samtliga mätsystem. Projekte­
ring av el-tekniska delar.
Scandiaconsult: Energiteknisk besiktning av fastigheterna samt 
vissa mätningar. Konventionellt åtgärdsprogram. Program för 
mätning av kal I vattenförbrukning, varmvattenförbrukning och 
värmemängder.
Svensk Aktuell Elektronik: Konstruktion och tillverkning av 
temperaturmätenheter.
ABV-Teknik: Byggnadsteknik. Ledning, upphandling och besikt­
ning av mstallationsåtgärder.
ABV Stockholmsdivisonen: Kostnadskalkyler. Produktion. Under- 
entreprenader. Tids- och kostnadsuppföljning.
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4. OBJEKTEN (BYGGNADERNA)
4.1 Kriterier för vai av objekt
. Ort - lättillgängligt för
de medverkande
- lättillgängligt för 
demonstration
. Fastighetsägare - intresserad för
energisparfrågor
- personal beredd att 
engagera sig
- korta beslutsvägar i 
organisationen
- beredd till åtagandet 
att stå som låntagare 
för
experimentbyggnadslån
. Typ av bebyggelse - flera likadana hus som
möjliggör jämförelser
- inte äldre än ca 1930
- representativ för sin 
årgång, varken extra 
dålig eller extra bra 
från början.
Genom AB Förvaltaren (det allmännyttiga bostadsbolage 
i Sundbybergs kommun) och dess bebyggelse i Storskoge 
och Ör visade sig samtliga ovannämnda kriterier 
uppfyllda.
4.2 Byggnadernas antal, ålder, utförande,
konstruktion
Projektet berör fyra husgrupper. Ur vardera har valts 
3 (resp 2) hus, sammanlagt 11 hus:
Ateljévägen
Skogsbacken
Logdansvägen
Örsvängen
2 st fyravåningshus
3 st åttavåningshus 
3 st fyravåningshus 
3 st niovåningshus
1950-tal
1950-tal
1960-tal
1960-tal
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Sundbybergsprojektet innehåller alltså egentligen 
fyra "energisparkvarter".
Genom mätteknisk delning av ett hus på Ateljévägen 
motsvarar totala antalet 12 hus. Antal lägenheter 
542 st.
Husen är fjärrvärmda med i huvudsak en under- 
central per husgrupp. På Ateljévägen finns en cen­
tral per hus och på Örsvängen en för projektets 3 
hus. På Skogsbacken levererar vardera centralen 
värme till fem hus, varav tre ingår i projektet. 
På Logdansvägen finns en undercentral för refe­
renshuset och en gemensam för de två experiment­
husen .
Husen har betongstomme, ytterväggar av 250 mm 
tegel + 50 mm träullsplatta + invändig och ibland 
utvändig puts. Vissa väggar av lättbetong resp be­
tong + 100 min-ull + 12 mm tegel. Följande sidor 
illustrerar byggnadernas läge, typ och utseende.
Tab 4:1 är en sammanställning av byggnaderas kon­
struktion och utförande.
Tabell 4:2 ger ytorna (pBRA) och antalet lägen­
heter samt lokaler uppdelade på respektive fas­
tighet.
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Uppgifter om byggnaderna
Två trevåningshus på Ateljévägen och tre punkthus på Skogsbacken 
ingår i projektet och ligger inom Storskogsområdet från början av 
50-talet. Tre trevåningshus på Logdansvägen och tre punkthus på 
örsvängen ligger i örområdet och representerar bebyggelse från 
tidigt 60-tal.
- Uppvärmning med fjärrvärme.
- Självdragsventilation på Ateljévägen, i övrigt mekanisk frånluft.
- Ytterväggar av 1 stens tegel + invändig träul1splatta, putsad.
(I ör vissa väggpartier av lättbetong).
- Sammanlagt 11 hus med 542 lägenheter.
ÖRSVÄNGEN 
3 o. 5 o. 7
LOGDANSVAGEN 
2-16 
18-26 
28 -34
ATELJEVÄGEN
2-16
18-28
SKOGSBACKEN 
10- 14 , 18 
12- 16
16
17
18
Tabell 4:1
Område/objekt Ateljév Skogsb Örsv Logdansv Anm
Byggnadsår 1953-55 1953-55 1964-67 1964-67
Hustyp Lamell­ Punkt­ Punkt­ Lamell­
hus hus hus hus
Antal hus 2 3 3 3
Antal vån 4 8 8 3
Antal läg tot 154 118 96 177
Läg.yta tot 9606 6655 7368 13651 m2
Lokalyta tot 382 269 74 m2
Fasadarea tot 7110 4056 7050 5670 m2
Ytterv.area tot 4365 2235 4134 2825 m2
Fönsterarea tot 1500 711 1465 1810 m2
Fönsterarea, 
fasadarea 0,21 0,18 0,21 0,32
Spec energiför­
brukning före 270 220 186 255 kWh/m2
Ytterv.konstr. 1,6-teg 1,6-teg se ned 1 se ned 2
Fasadytskikt tegel tegel II _ II _
Isolering 50 mm 50 mm II _ II _
trä- tr ä-
k-värde yttervägg
ullspl ullspl gavel gavel
0,7 0,7 0,5 0,3 0,5 0,3 W/m2,°C
" - vindsbj.lag 0,7 0,3-0,4 0,7 II _
" - fönster 3 3 3 3 II _
Uppvärmn.system Fjärrvärme samtliga hus
Ventilationssytem s F F F
Fasadren.behov nej nej nej nej
Fönsterren.behov nej nej nej nej
Annat ren.behov nej nej nej nej
Kan vindsutrymme ut­
nyttjas för ev åter­
vinning sutrustn? ja ja ja nej
Kan mätning av 
energiförbr. göras 
i varje hus ja ja* ja* ja*
*först efter komplettering som gjorts i projektet 
Anmärkningar
1. 200 mm lättbtg+70 mm lättbtgplank, 300 mm lättbtgstav, gavelväggar 
150 mm btg+120 mm tegel
2. 270-300 mm lättbtg, gavelväggar 150 mm btg+100 mm min.ull+120 
mm tegel
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Tabell 4:2 (Ytorna anges i pBRA)
Adress Inf 1 Antal Ytor Tot
år Lgh Lok Lgh Lok ytor
Ateljév 
18-28 -55 66 2 4100 175 4275
Ateljév 
2-16 -55 88 3 5506 207 5713
Skogsb
18 -53 40 - 2261 - 2261
Skogsb
16 -54 40 1 2261 80 2341
Skogsb
10 -54 38 2 2133 189 2322
Logdansv
2-16 -67 51 - 3801 3801
Logdansv
18-26 -67 73 2 5475 44 5519
Logdansv
28-34 -66 56 1 4375 30 4405
Örsvängen 
3 -65 32 - 2456 2456
Örsvängen 
5 -65 32 - 2456 2456
Örsvängen 
7 -65 32 2456 2456
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5. BESTÄMNING AV STATUS FÖRE ÅTGÄRDER
Vintern 1979-80 genomfördes genom Scandiaconsult en 
energiteknisk besiktning i huvudsak enligt den modell 
som då användes av kommunerna vid energisparrådgivnin 
till privata fastighetsägare.
Den gav för varje ingående byggnad storleksuppgifter 
(antal och ytor för lägenheter och lokaler), teknisk 
beskrivning och normalårskorrigerad energiförbrukning 
baserad på AB Förvaltarens statistik. Dessutom 
förtecknades enligt praxis lämpliga åtgärder, unge­
färlig besparing och investeringskostnaden, vilket ge 
en återbetalningstid som kan räknas utan ränta om en­
ergipriset antas stiga med (real-)räntans %-tal 
årligen.
Tabell 5:1 visar den sammanställning av åtgärder och 
mått på deras ungefärliga lönsamhet som framlades. De 
ger också uttryck för byggnadernas energitekniska 
status. Däremot grundades valet av åtgärder endast 
delvis på detta förslag. Se i stället kapitel 6.
Tabell 4:1 visar energiförbrukningen, hämtad från 
driftstatistiken. Den var tämligen normal, på 
Örsvängen bättre än genomsnittet.
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Tabell 5:1
Förslaq till åtgärder enligt konventione.
energ ibesiktning
OMRÂDE/OBJEKT Föreslagen
åtgärd
Ung
energi- 
be sp. 
kWh/år
Ung
kostn.
besp.
kr/år
Schabl.mäss.
invest.
kostn.
kr
Äterb
tid
år
Logdansv
2-16
Tätnings-
åtgärder
100.000 11.000 44.000 kr fcr
41.000 kr n
4
Logdansv
18-26
Tilläggs- 
isolering av 
vindsbjälklag
60.000 6.600 60.000 kr br
39.000 kr n
9
5,9
Logdansv
18-26
Inregler ing 
av värmesyst.
96.000 10.500 22.000 kr br 
14.300 kr n
2
1,3
Logdansv
28-34 Referenshus
Ör svängen
3
Tätning av 
ytterväggar
23.000 2.500 19.000 kr 7,7
(ej statsbidrag)
Örsvängen- 
3
Tätning av 
fönster o 
dörrar
45.000 5.000 16.000 kr br 
14.300 kr n
3.2
2,9
Örsvängen
5
Nattnedsätt-
ning
10.000 1.100 förutsätter
inreglerat
system
0
Örsvängen
5
Inregler ing 39.000 4.200 10.000 kr br 
6.500 kr n
2,3
1,5
Örsvängen 7 
Skogsb 10 
Skogsbacken
16
Referenshus 
Referenshus 
Tätn av 
fönster o 
dörrar samt 
karm/vägg
40.000 4.400 15.000 kr br 
12.900 kr n
3,4
2,2
Ateljév
18-28
Tilläggs- 
isolering
96.000 10.600 580.000 kr br
508.000 kr n
55
48
Ateljév
2-16
Referenshus
Ateljév
18-28
Tilläggs- 
isolering av 
vindsbjälklag
58.000 6.400 55.000 kr br
36.000 kr n
8,6
5,6
Ateljév
18-28
Vatt.besp åtg
n
br
netto
brutto
efter statsbidrag
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6. Atgärdsprogram
Direktiven från BFR var under intryck av 1979 års en­
ergiprisökningar sådana, att även för dagen olönsamma 
åtgärder skulle prövas och utvärderas. Detta med 
hänsyn till beredskapen inför framtida "energikriser" 
Det var därför uttalat att även åtgärder med lång åt- 
erbetalningstid, exempelvis över 50 år, skall komma 
ifråga. Ovanliga system och konstruktioner, gärna in- 
novativa, borde också prövas.
Efter idéjakt bland de medverkande experterna och de 
dittills i energisammanhang mera oerfarna, som kunde 
förväntas ha friska ögon, förelåg en bruttolista 
(tabell 6:1).
Tabell 6:1
1. Tilläggsisolering av vindsbjälklag
Tilläggsisolering av ytterväggar 
Värmeisolering av invändiga trapphusväggar
Värmeisolering av bjälklag över garage och 
igensättning av garagefönster
5. Komplettering av fönster till treglas
6. Förbättring av täthet
7. Förbättring av självdragsventilationen
8. Förbättring av självdragsventilation i nedre
våningar, mekanisk frånluft i övre
9- Styrd frånluftsvent i1ation i hus som idag har
självdrag
Normering av ventilationsflödet till 0,5 oms.
Värme till tappvarmvatten ur frånluft med 
hjälp av värmepump
Värme till trapphus ur frånluft med hjälp av 
värmeväxlare
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13. Värme till trapphus och lägenheter ur 
frånluft med hjälp av värmeväxlare och 
överluftsdon
14. Styrning av frånluft (tid och mängd) med 
kopplingsur och termostat
15. Injustering av uppvärmningssystem
16. Utbyte av radiatorventiler
17. Byte till snålspolande armatur
18. Flödesvariation genom hastighetsregle- 
ring av fläktar för anpassning till rå­
dande ventilationsbehov
19. Sänkning av varmvattentemperaturen, 
eventuellt successivt.
20. Sänkning och säkrare styrning av inne- 
temperaturen
21. Sektionering av trapphus för att minska 
termiska krafternas inverkan på ventila­
tionsflödet
22. Återvinning av värme ur avloppsvatten
23. Energibesparing i tvättstugor
24. Användning av frånluft från bostäder för 
att värma garagen
25. Inglasning av balkonger eller fasader
På basis av tabell 6:1 konstruerades ett 
för söksprogram där i stort sett alla åt­
gärderna (utom nr 25) fanns med. Målet 
var att urskilja effekten av varje åt­
gärd för sig, och att göra detta paral­
lellt i två identiska experimenthus. Med 
fyra mätperioder till förfogande fås 
genom en enkel beräkning
24 åtgärder x 2 parallella försök = ^ 5 
8 experimenthus x 4 perioder ’
Alltså skulle man hinna göra 1 à 2 åtgär­
der i taget och utvärdera dem. Om kombi­
nationerna väljs på ett vettigt sätt be­
tyder det att energispareffekten skulle 
kunna mätas urskiljbart för varje en­
skild åtgärd. Tidplanen lades upp för 
att genomföra själva åtgärdsprogrammet 
på två år, dvs de fyra mätperioderna
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Detta ursprungliga program såg ut på följande 
sätt :
BYGGPERIOD
Sommar 1981 Januari 1982 Sommar 1982 Januari 1983
7-8 Reglerande 
springventiler
6 Förbättring 
av täthet
6 Förbättring 
av täthet
19 Reglering 
av VVC-pump
7-8 Reglerande 
springventiler
9 Frånlufts- 
fläktar
2 Utvändig 
isolering av 
norrvägg
ATELJÉ-
VÄGEN
18-22
24-28
19 Reglering 
av VVX-pump
6 Förbättring 
av täthet på 
referenshuset 
nr 10
10 Ventilation 
= 0,5 oms obe­
roende av ute- 
temp.
20 Sänkt VV- 
temp.
24 Tryckbalan- 
sering med 
av trapphus 
(väggar etc)
15+16 Byte av 
radiatorven­
tiler + in­
justering av 
värmesystem
SKOGS-
BACKEN
1 Tilläggs- 
isolering av 
vindsbjälklag
21 Justering 
av rumstemp.
11 Värme ur 
frånluft till 
tappvarmvatten 
med värmepump
14 Styrning av 
frånluft med 
kopplingsur
23 Individu­
ella varm­
vattenbere­
dare
LOGDANS-
VÄGEN
5 Konverte­
ring av 
fönster
12 Värme ur 
frånluft till 
trapphusen WX 
(ev 6 Förbätt­
ring av täthet;
13 Värme ur 
frånluft till 
trapphus till 
lägenhet 
i
ÖRSVÄNGEN
I verkligheten har antalet genomförda åtgärder blivit 
väsentligt mindre (hälften). Anledningarna till detta 
fördelar sig på följande sätt (nummer enligt tabell 
6:1).
a) Förslaget tålde inte 
en närmare teoretisk 
prövning. Det kan be­
räknas ge ingen eller 
helt obetydlig spar- 
effekt
Gäller åtgärd 3, 4 , 9, 21
b) Prövat på annat håll 
under mellantiden med 
rapporterat negativt 
resultat
Gäller åtgärd 12, 13
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c) Befintliga lösningar 
på marknaden framstår 
som alltför omfattande 
och dyrbara i ombygg­
nads sammanhang
d) Svårt i flerbostadhus 
med hänsyn till olika 
utnyttjande av lägen­
heterna .
e) Fanns redan i huset
f) Mera en apparatteknisk 
fråga som ej bör ingå i 
projektet.
g) Parallellt bedrevs i in­
ledningsskedet ett BFR- 
projekt nr 791572-6 av 
Södergren och Franzén. 
Rapporten, "Tillvara­
tagande av solenergi i 
befintliga flervånings- 
byggnader", baseras
bl a på tänkbara kon­
struktioner för Ateljé­
vägen samt energiberäk­
ningar och kalkyler för 
dessa. I rapporten visas 
att metoden att glasa in 
balkonger eller fasader 
inte ger energibe­
sparingar som motiverar 
investeringarna.
De åtgärder som genomförts i 
följande (ny numrering):
1 Tilläggsisolering
2 Tilläggsisolering
3 Komplettering av
Gäller åtgärd 22 
(energin återvinns med 
fördel efter renings­
verket )
Gäller åtgärd 14 och 18, 
då man redan genomfört 
10. Däremot har 10 kombi 
nerats med forcerings- 
möjlighet i kök och 
badrum.
Gäller åtgärd 24 
Gäller åtgärd 23
Gäller åtgärd 25
verkligheten är alltså
av vindsbjälklag 
av ytterväggar 
fönster till treglas
4 Förbättring av täthet
5 Förbättring av självdragsventilation
6 Injustering av ventilationsflödet till 0,5
omsättningar per timme
7 Värme till tappvarmvatten ur frånluft med 
hjälp av värmepump
8 Injustering av uppvärmningssystem, utbyte
av radiatorventiler, bättre styrning av 
innetemperaturen
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9
10
i11 kommit 
11
Sänkning av varmvattentemperaturen 
Byte till snålspolande armatur 
har dessutom:
Styrning av varmvattencirkulation
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Om möjligheten att koppla samman alla de
viktiga åtgärderna till ett "totaipaket"
Det visar sig vid planeringen inte möjligt att med 
framgång tillämpa samtliga åtgärder tillsammans på 
någon av byggnaderna. Skälen är följande:
Utvändig tilläggsisolering kommer knappast ifråga på 
hus med fasadtegel. Våra enda putsade hus har själv- 
dragssystem och det fanns inget system på marknaden 
för att återvinna energi ur frånluften från dessa 
hus.* På höghus har vindsisolering ringa effekt på 
totalförbrukningen och är därför mindre intressant och 
svår att urskilja vid energimätning.
*Sådant system finns dock numera utvecklat. Till detta 
har erfarenheter från Sundbybergsprojektet bidragit, 
åtminstone marginellt.
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7 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER
7.1 Förutsättningarna för genomförandet av
energisparåtgärder påverkas i hög grad 
av
ägarförhållandena för de aktuella 
fastigheterna
kompetens och organisation hos aktö­
rerna
vald upphandlingsform och projektor­
ganisation
Till ägarförhållandena kan räknas frågan om bru­
karnas (de boendes) position.
Upphandlingsform och projektorganisation hänger 
nära samman, vilket kanske inte alltid beaktas 
tillräckligt. De påverkar och påverkas i sin tur 
av kompetens och organisation hos aktörerna.
I energisparkvarteren tillkommer också i högsta 
grad
påverkan av att det hela är ett 
FoU-projekt.
Vid studium av vilka svårigheter och problem som 
funnits är det svårt att dra slutsatser om hur 
projektet skulle gått utan denna FoU-påverkan.
FoU-synpunkter har varit styrande för
val av åtgärder
val av i vilka hus resp åtgärder 
genomförts
tidplaner
ordningsföljden
att åtgärder som annars bort göras 
samtidigt gjorts en i taget
syn på lönsamheten
syn på innebörden av förseningar
förvaltarens attityd
de boendes attityd
konsulters och entreprenörers attityd 
finansieringen.
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7.2
Som framgår av kapitel 3 har totalansvaret gentemot Förval­
taren legat hos ABV. ABV har alltså haft samtliga energispar­
åtgärder på totalentreprenad på löpande räkning. Ett avtal har 
träffats med Förvaltaren om täckning för redovisade själv­
kostnader samt ett pålägg för central administration.
För vissa byggnadstekniska åtgärder liksom för konsultkost­
nader innebär detta givetvis utebliven priskonkurrens, men 
flertalet åtgärder, även många byggnadstekniska, har upphand­
lats som underentreprenader. I vissa fall, huvudsakligen på 
grund av tidsnöd, har detta skett genom direktupphandling men 
oftare efter förfrågan och upphandling i konkurrens.
En stor fördel med denna total entreprenad på löpande räkning 
är i detta fall att ABV och Förvaltaren i FoU-projektets 
intresse har direkt kunskap och insyn i kostnadernas fördel­
ning.
7.3
Här följer, åtgärd för åtgärd, en beskrivning av genomförandet 
inklusive "projektering".
7.301 Til läggsisolering av vindsbjälklag (Logdansvägen)
Åtgärden stödes från FoU-synpunkt av pågående 
isoleringsverksamhet i området. Logdansvägen 2-16 
kom således att isoleras i förtid till nackdel för 
utvärderingen.
Projekteringen bestod i inspektion av vindsutrymmet och anvis­
ningar till den specialentreprenör som utförde arbetet, näm­
ligen sprutning av flockad mineralull till angiven tjocklek 
(30 cm).
Valet av material och entreprenör skedde efter infordrande av 
anbud.
(Även i samband med värmeåtervinningsinstallationen (värme­
pumpen) sprutades lösull, för att isolera kring ventilations­
kanalerna och minska förlusterna från dem, se 7.307.)
Sammanfattningsvis kan man konstatera att lösullsisolering av 
vindsbjälklag inte stött på några särskilda hinder.
Kalla ytor i anslutning^ till husets genomgående dilatations- 
fogar bidrar till kvarstående komfortproblem.
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7.302 T i 1 läggsisolering av ytterväggar (Ateljévägen)
"Projekteringen" bestod i att bestämma omfattningen samt val 
bland på marknaden föreliggande metoder. Tjockleken valdes 
till den maximala utprovade för metoden ifråga (80 mm 
mineralull + 20 mm träulIsplatta).
Byggnaden har en utpräglad öst-västlig orientering (sid 4:2), 
dvs en nord- och en sydfasad samt relativt små gavelytor. 
Sydfasaden (sid 4:3) är indelad i olika färgfält och domineras 
av tätt sittande fönster och balkonger. Marken är tätt 
planterad. Kostnaden för ett arbete på sydsidan skulle därför 
bli stor, liksom störningarna för hyresgästerna. Samtidigt 
skulle effekten bli mindre med hänsyn till solstrålningen, det 
mera skyddade läget och de relativt små obrutna fasadytorna. 
För nordfasaden gäller motsatsen: Utsatt läge, större obrutna 
ytor, inga balkonger, asfalterad mark.
Det befanns därför riktigast både praktiskt och för energi- 
sparkostnadens skull att endast isolera nordfasaden. Även 
estetiskt var ett ingrepp på sydfasaden svårare att acceptera.
Vid metodvalet kunde tre grupper av metoder utskiljas för 
utvändig isolering. Invändig isolering diskuterades också men 
föll bort redan på grund av att lägenheternas yta inte fick 
minskas.
a) mineralull + skivmaterial, ofta = plåt
b) cellplast + fiberarmerad tunnputs
c) isoleringsmaterial + tjockputs
d) speciella isolerputser
Valet skedde genom praktiskt orienterade resonemang med 
fastighetsägarens representant. Det kan inte påstås ha skett 
på vetenskaplig grund men bör heller inte avfärdas som 
irrationellt. I varje fall torde beslutssituationen vara 
ganska representativ. Det som valdes var den s k tm-metoden 
tillhörande grupp c. Detta är inte en billig metod 
utan snarare en av de dyraste.
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Följande skäl till valet kan urskiljas:
Estetiska. Ingen ändring av utseendet, utöver att 
fönsternischerna blir djupare. Till detta hör 
önskan om enhetlighet, då som nämnts endast en 
fasad isolerades. Vidare var den befintliga fasaden 
i utmärkt skick. I andra sammanhang, då fasaden 
behöver renoveras, kan en uppfräschning i sig bli 
en estetisk vinst, även vid materialbyte. Putsens 
befintliga grova ytstruktur var också sådan att den 
svårligen kan efterhärmas med andra material.
Anpassning till tradition och beprövad erfarenhet. 
Den förväntade livslängden hos byggnader talar för 
en konservatism i materialvalet. Vi är för när­
varande i en period då många erfarenheter av dåliga 
lösningar kommer fram som resultat av friska 
satsningar på nya material under byggboomen. 
Inställningen var ganska kategorisk och skulle 
kräva mycket argumenterande och dokument för att 
bryta igenom: "Man var överens om att plastmaterial 
ej skulle komma till användning." En annan sak är 
att i kombination med ti 1 läggsisolering är erfaren­
heterna äv tjockputs fortfarande begränsade och 
inte alltid goda. Bl a förekommer ibland sprick­
bildning, vilket även framträtt på Ateljévägen.
Finansieringen var gynnsamt ordnad i detta experi­
mentbygge. Ovanstående estetiska och traditions­
bundna inställning ställdes alltså inte mot den 
krassa ekonomiska verkligheten. Man kan med stor 
säkerhet säga att den aktuella beslutsfattaren 
kopplad till den aktuel la fastigheten och ën 
normalt förekommande ekonomisk situationen heTt 
avstått från t i 11 äggs i so I er ing över huvud taget.
Arbetet utfördes av ABV:s egen personal, som tidigare arbetat 
med trn-metoden.
Efter anpassning av material och teknik till att mycket väl 
härma befintlig fasad fanns inga hinder vid byggnadslovspröv- 
ning, likaså var det "fritt fram" på arbetsplatsen (nordfasa­
den) utan störningar.
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Fig nordfasad
Däremot visade det sig fördyrande att tillämpa 
tm-metoden pä den grova putsen av närmast sprit- 
putskaraktär. Det kostade en extra utstock- 
ning/avjämning att få en tillräckligt slät yta som 
underlag. Vidare måste släta fönsteromfattningar 
göras och målas i avvikande färg som originalet. 
Vissa udda tekniska hinder får man också alltid 
räkna med, i detta fall en utvändigt påmonterad 
plåttrumma som måste flyttas ut.
7.303 Komplettering av fönster till tre-glas 
(Örsvängen)
"Projekteringen" bestod även här i att ABV till­
sammans med Förvaltaren valde bland befintliga 
metoder på marknaden.
I en första omgång, 1982 gjordes ett konservativt 
val. Ett antal metoder avfärdades, nämligen de som 
innebär att man på platsen tillverkar "isoler- 
rutor" genom att ett glas svetsas, limmas eller 
dylikt så att man får en hermetiskt sluten kon­
struktion. De ansågs inte tillräckligt förtro­
endeingivande. A andra sidan ville man om möjligt 
slippa mer eller mindre lösa rutor i klena bågar 
med åtföljande fönsterputsning och ev bristande 
livslängd. I Örsvängen 5 byttes därför inre rutan 
i ursprungligt fönster mot ett dubbelt isoler-
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glas. Upphandlingen skedde genom direktupphand­
ling .
Kostnaden för detta blev hög, varför endast ena 
experimenthuset fick detta utförande. 1983 ansågs 
marknaden erbjuda ett till nöds acceptabelt al­
ternativ i den s k Duplo-rutan Sedan 
denna monterats i Örsvängen 3 kan man säga att vi 
har ett "maximi- och ett minimi-alternativ" när 
det gäller kvalitet och kostnad i två i övrigt 
identiska hus. En uppföljning under åren kan ge 
värdefulla erfarenheter. Från energisynpunkt be­
döms de båda som i stort sett likvärdiga.
Några problem eller hinder har inte rapporterats 
men vissa invändningar mot utseendet hos Duplo- 
rutan har förekommit från hyresgästen.
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7.304 Förbättring av täthet
Förbättring av klimatskalets täthet, först och främst 
mellan fönsterbågar och karmar, har från början fått 
ryktet som en mycket kostnadseffektiv och lämplig 
energisparåtgärd. Tekniskt bra metoder och produkter 
finns och har använts i mycket stor utsträckning. För 
nybyggandet har långtgående krav införts i SBN. Man 
har därvid bland annat uppmärksammat tätheten som 
förutsättning för god värmeåtervinning vid FTX-system. 
Likaså förutsättes där att ventilationen, vilket 
systemet än är, dimensioneras för varken mer eller 
mindre än 0,5 oms/h under uppvärmningssäsongen.
I befintlig bebyggelse är FT-system ovanliga. Själv­
drag och F-system dominerar helt. Hur ett sådant hus 
som helhet fungerar byggnadsfysikaliskt vid olika 
täthet har först på senare år studerats från 
vetenskapliga utgångspunkter, och då bland annat i 
anslutning till Sundbybergsprojektet. Här är inte 
platsen att närmare redovisa dessa resultat, utan 
hänvisas i första hand till Nylund (BFR-rapport 
Rl-1984 ) .
Generellt uttryckt är slutsatserna följande:
a) I..hus med frånluftsfläktar ligger tryckfallet 
väsentligen i don och kanaler, ej över fasaden 
(klimatskärmen). Tätningsåtgärder endast om­
fördelar det luftflöde som i vilket fall som 
helst tar sig in i huset och bestäms av 
fläktens arbetskurva.
b) I självdragshus som fungerar, ligger det lilla 
tryckfallet över klimatskärmen. Tätningsåt­
gärder både minskar och omfördelar luftflödet. 
Detta kan dock "snedtända" så att vissa från- 
luftskanaler byter funktion till tillufts- 
kanaler (kallras, baksug).
c) Även vid relativt hög vindhastighet är 
systemen i någorlunda höga hus stabila mot 
vindpåverkan på fasaderna, som därför inte 
nämnvärt påverkar ventilationsförlusterna 
under året.
Slutsatsen blir att tätning är en energisparåtgärd 
endast i självdragshus (och de enstaka FT-husen). Ett 
mycket viktigt tillägg är dock att komforten kan vara 
så lidande av otätheter (drag) både vid hög vind­
hastighet och annars, att det hindrar sänkning av 
lufttemperaturen som annars skulle vara möjlig. Er­
farenheten från såväl Sundbyberg som andra objekt 
visar dock att tätning av frånlufthus ofta omfördelar 
luften ogynnsamt, så att draget ökar punktvis (till de 
minst tätade ställena) och komforten blir sämre.
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Mot ovanstående bakgrund beslöts att ej täta på 
Skogsbacken, Ör och Logdansvägen. Verkligheten 
blev dock annorlunda, se nedan.
För Ateljévägen redovisas täthetsfrågorna vid 
7.305, förbättring av självdragsventilationen.
Skogsbacken. Det visade sig att fastighetsför­
valtningen redan tätat experimenthusen i annat 
sammanhang. Det blev därför nödvändigt att även 
täta referenshuset för att återställa jämförbar­
heten .
Logdansvägen. Här skedde utanför projektet viss 
tätning. Totala luftmängden torde inte ha på­
verkats, men däremot uppstod olägenheter som 
framgår av i bil 7:1 (tidningsartikel). Dessa sam­
manföll i tiden med försöken att inreglera värme­
systemet, vilket sammantaget blev en svår stör­
ning i projektet.
Det inträffade bekräftar tesen att
onyanserad fönstertätning i frånlufthus 
är en olämplig energisparåtgärd med tvi­
velaktig effekt. (Den blir inte lämplig 
bara för att den är billig.) Däremot kan 
det vara riktigt att släppa in luften på 
ett dragfritt sätt med funktionella ven­
tiler, utan att detta alltid behöver 
kombineras med tätning. Man skall då se 
detta som ett sätt att möjliggöra en tem­
peratursänkning som ger energibesparing 
utan sänkt komfort.
Den dåliga komforten på Logdansvägen beträffande 
såväl temperaturer som drag mm kommer att rättas 
till.
7.305 Förbättring av självdragsventilation 
(Ateljévägen)
Självdragsventilation, eller naturlig ventila­
tion, bygger som bekant på i första hand de ter- 
miska drivkrafterna, eller mera precis skillnaden 
i volymvikt hos olika luftmassor och därav uppkom­
mande tryckskillnader. Därtill kommer av och till 
inverkan av vinden på fasaderna och taket framför 
allt vid ventilationsöppningarnas mynningar. 
Tryckfallen är små, varför en reglering kan ske 
valfritt vid fasaden, vid ventilationskanalernas 
inlopp eller deras utlopp. Den mest drastiska på­
verkan sker givetvis vid fönsteröppning. Driv­
kraften är störst vid stor differens i tempera­
turen inne - ute, dvs vintertid. Sommartid ger de 
termiska drivkrafterna lite, fönstervädring är 
nödvändig för att få frisk luft. Vid 1- och 
2-våningshus är de termiska drivkrafterna små 
utom de kallaste dagarna. Samma gäller de översta 
våningarna i högre hus.
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Hittills har självdragssystem i Sverige alltid 
varit oreglerade frånsett den styrning som följer 
av ursprunglig utformning och dimensionering. De 
ventiler som normalt finns att öppna och stänga 
inverkar på nyckfullt sätt på luftflödet ibland 
med omvänd effekt mot förväntad (Nylund 1984).
Konventionella självdragssystem är alltså ogynn­
samma från energispar synpunkt genom att ventila- 
tionsluftmängden blir störst vid lägsta utetempe­
ratur .
Â andra sidan fungerar de ofta så dåligt att de 
ger ohygieniskt låga luftmängder (se kap 4, redo­
visningen för Ateljévägen). Det är då ett dilemma 
- skall systemet förbättras till att ge god hygien 
så fås ökad energiförbrukning. Men energihushåll­
ningen kan inte ges sådan prioritet att dålig 
lufthygien bibehålls vid en ombyggnad.
Om systemet förbättras till att ge 0,5 omsätt­
ningar i samtliga våningar sparar man energi i de 
nedre men får något ökad förbrukning i de övre. 
Netto borde det uppstå en viss besparing. Om sys­
temet dessutom ses som ett första steg mot att 
kunna återvinna energi i självdragshus borde ett 
prov vara motiverat.
Ombyggnad till frånluftssystem med fläktar är 
kostsamt bland annat därför att kanalerna inte 
utan åtgärder kan användas. Vi beslöt att i stäl­
let pröva självreglerande fönsterventiler enligt 
en uppfinning av Lennart Eriksson, Kalmar. Dessa 
minskar sin öppning vid kall väderlek och ökar den 
vid varmare. I en andra etapp har de kompletterats 
med manuell inställning, då annars hyresgästerna 
rapporterat kyla och drag, samt stängt för venti­
lerna med tejp och annat. Detta trots att de inte 
gett större luftmängder än det eftersträvad 0,5 
omsättningar eller möjligen 0,6.
Efter kompletteringen har hyresgästernas majori­
tet enligt genomförd enkät funnit ventilerna med­
föra en klar förbättring jämfört med ursprungliga 
ventiler i fönstrens underkant
Projekteringen bestod främst i en beräkning av hur 
många hål som behövde borras i fönsterbågen för 
att i kombination med ventilen ge flödet 0,5 
oms/h. Antalet blir givetvis störst i översta vå­
ningen för att avta nedåt. Fig visar borrning av 
hål, montering av ventil, tvärsnitt av ventil, ex­
teriör av fönster med ventil.
Montaget skedde som ett
byggnadsarbete enligt tillverkarens anvisningar.
Försök gjordes också att montera motsvarande ven­
tiler i skafferier, med ett specialbeslag. Dessa 
har inte accepterats - man föredrar att manuellt 
bestämma klimatet i skafferiet. Inte heller i öv-
37
rigt kan man säga att den första vintersäsongen 
var framgångsrik. Exempelvis erhölls kondens och 
frysningar och dropp från ventilerna. Mest får 
detta hänföras till "barnsjukdomar" som nu på 
olika sätt rättats till.
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7.306 Injustering av ventilationsflödet till 
0,5 oms/h (Skogsbacken)
Även denna åtgärd som formulerats enkelt föran­
ledde en hel del diskussion då den ställdes mot de 
praktiska förutsättningarna. Genom utebliven sot- 
ning och en slirande fläktrem hade luftomsätt­
ningen gått ned till en nivå som onekligen innebar 
energihushållning men inte fullgod luftkvalitet 
. Det ansågs inte acceptabelt att reglera 
in systemet utan föregående renovering (sotning). 
Denna genomfördes därför med följande utfall:
I Skogsbacken 18 ökade luftväxlingen 
till från genomsnittligt 0,3 oms/h till 
0,7 oms/h genom att en fläktrem tidigare 
slirat, men nu justerats (av sotaren?) . 
I vissa lägenheter 1,0 oms/h.
I Skogsbacken 16 - där det inte fanns 
nagon slirande fläktrem — erhölls ingen 
nämnvärd ökning av det totala flödet 
från huset. Däremot gav sotningen en 
jämnare nivå mellan lägenheterna.
I Skogsbacken 10 konstaterades att fläk­
ten stod stilla. Sotning utfördes. Fläk­
ten startades men inga flödesmätningar 
gjordes.
Erfarenheter - Skogsbacken
Tack vare att vi följde sotningsar betet med en 
medarbetare med huvudnyckel kunde det övervägande 
flertalet lägenheter sotas. Vid normal sotning 
blir antalet sotade lägenheter begränsat. Sotaren 
vill inte gå in med huvudnyckel.
För att sänka till 0,5 oms/h fordrades med SBN i 
åtanke forceringsmöjlighet i kök och badrum. Vi­
dare erfordrades nya frånluftsdon samt ny fläkt 
för att klara forceringen.
De gamla donen var en "piratkopia" på Fläkts typ 
KGA. Kontrollventilen KGA var av porslin och till­
verkades 1944 till 1953. Då det här var en pirat­
kopia kunde ej standardram utnyttjas, utan
en specialram tillverkades i vilken fästramen för 
nya donen monterades.
Som nya normaldon föreskrevs Bahco typ GPD. Som 
forceringsdonen i kök och badrum föreskrevs typ 
Bahco typ GMH med timer.
Upphandlingen skedde av en erfaren entreprenör 
efter muntlig information och genomqånq på 
platsen.
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H
Vid slutbesiktningen framkom delvis för låga 
flöden beroende på att praxis för 
inreglering ej var tillfredsställande. Man öppna­
de donet i översta våningen till 0,5 oms/h och 
fortsatte sedan nedåt i huset utan hänsyn till att 
det ursprungliga flödet i övervåningen då ändras. 
Ett fler stegsförfarande (itereringsförfarande) 
med efter juster ing är givetvis nödvändigt och har 
genomförts efter besiktningsanmärkning.
Det har också framkommit att inreglering av venti­
lationssystem ofta sker, eller åtminstone har 
skett, med öppnat fönster till resp lägenhet eller 
lokal, en metod som naturligtvis i normalfallet 
inte kan leda till korrekt luftfördelning.
Oberoende av vad som redovisas beträffande be­
sparingseffekten i kap 10 kan sammanfattningsvis 
konstateras att man sannolikt ofta har en dåligt 
fungerande ventilation med dålig luftomsättning 
på grund av igensatta kanaler och annat. Energi- 
sparpotentialen av att sätta systemet i skick är i 
så fall liten, däremot står hygieniska förbätt­
ringar att vinna.
40
7.307 Värme till tappvarmvatten ur frånluft 
med hjälp av värmepump (Logdansvägen)
Tanken att installera identiska system i två iden­
tiska experimenthus har här frångåtts, snarast 
därför att energiinnehållet i frånluften är så 
stort. För att försörja båda experimenthusen med 
varmvatten räckte det att återvinna energi ur det 
ena husets frånluft. Eller uttryckt i antal lägen­
heter: energin återvinns från 45 lägenheter och 
försörjer 124 lägenheter.
I projekteringsskedet studerades så gott som 
samtliga tänkbara alternativ vad gällde place­
ringen och fördelningen av aggregat och batte­
rier, dragning av trummor resp ledningar etc. Dock 
gav förvaltarens representant tämligen katego­
riska restriktioner baserade på estetiska hän­
synstaganden. Kraven ledde till ett programför­
slag som detaljprojekterades baserat på följande 
förutsättningar:
frånluften från tre ventilationsskor- 
stenar på Logdansvägen 22-26 samlas 
genom dolt förlagda trummor under tak­
konstruktionen till ett enda nytt bat- 
teri-och fläktrum, indraget från fasad 
och så lågt byggt som möjligt
från batterierna (glykolblandat) vatten 
i isolerade ledningar ned genom trapphus 
och under mark till ett värmepumpsrum 
som avbalkas från ett garageutrymme i 
Logdansvägen 10
från värmepumprummet leds varmvatten 
åter till Logdansvägen 22 där befintlig 
undercentral för fjärrvärmeanslutningen 
är belägen
erforderlig lagringskapacitet dimen­
sionerades till 6 nr .
Det detaljprojekterade förslaget, som 
ligen inte var det absolut billigaste 
gick ut på förfrågan till anbudsgivare, 
givare kom dock med
nativförslag, som avvek från nämnda 
ningar och offererades till lägre pris.
Då det visade sig att fastighetsägaren nu kunde 
frångå tidigare restriktioner mot synliga anord­
ningar på tak upphandlades alternativförslaget på 
totalentreprenad med funktionsgaranti, sedan det 
gjorts lika som programförslaget beträffande 
främst lagringskapaciteten.
Det låter säga sig att antingen skulle samtliga 
anbudsgivare få tillfälle att offerera fria från 
restriktioner eller skulle alternativförslaget
uppenbar­
systemet , 
En anbuds- 
ett alter- 
förutsätt-
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förkastas. Vid tillfället svår tidsnöd och önskan 
att i detta FoU- och demonstrationsprojekt visa 
den mest ekonomiska lösningen fick dock fälla av­
görandet.
Det upphandlade förslaget innebär att på var och 
en av de tre ventilationsskorstenarna monterats 
ett kylbatteri försett med en hjälpfläkt, som i 
princip dimensionerats för det tillkommande 
tryckfall som batterierna och smutsiga filter 
ger. De gamla fläktarna bibehålls och luft­
mängderna skall alltså i huvudsak vara oföränd­
rade. Då filtren är rena blir i verkligheten luft­
mängderna större än tidigare.
Genomförandet gick inte problemfritt, möjligen 
beroende på att utrustningen inte tidigare hade 
utnyttjats i så många anläggningar. Främst^före­
kom olika ljudproblem. Det första berodde på svå­
righeter att lufta systemet som därför gav ifrån 
sig starka "gurglingar". Omplacering av en cirku- 
lationspump bidrog till att lösa detta. Vidare 
måste alla pumpar etc vibrationsavskiljas från 
rörsystemen. Slutligen sattes 1judabsorbenter i 
taket för att reducera luftljud och värmepumparna 
ställdes på gummidämpare. Detta hade inte förut­
setts med hänvisning till att själva kompres­
sorerna var avdämpade. Först efter samtliga dessa 
åtgärder uppmättes så låg ljudnivå som byggnormen 
kräver (30 dB(A) ) i lägenheten över apparatrummet.
Ovanstående medförde givetvis leveransförsening 
som också påverkade utvärderingen, som dock för 
denna åtgärd dess bättre inte är låst till den 
kalla årstiden.
Ansatser till hinder för installationen har fun­
nits i det att byggnaderna är anslutna till ett 
fjärrvärmeverk med viss kraftgenerering. Energi­
verket önskar ej denna typ av värmepumpar, sär­
skilt ej med enbart varmvattengenerer ing. Man 
önskar själv dra nytta av det temperaturfall som 
varmvattenproduktion ger, framför allt sommartid. 
Motvilligt accepterades dock försöksvis drift av 
anläggningen för utvärdering»
Under mellantiden har dock Statens Industriverk 
och Svenska Värmeverksföreningen utfärdat råd och 
anvisningar som i stort sett innebär att från- 
luf tsvärmepumpar är energisparutrustning till 
vilken leveransskyldighet för el gäller.
Driften har sedan anläggningen väl färdigställts 
varit problemfri. Viss koppling finns dock mellan 
installationen av värmepumpen och de problem med
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undertryck i lägenheterna som uppmärksammats. De 
orsakas visserligen primärt av genomförda tät- 
ningsarbeten (avsnitt 7.304) men kan ha accentu­
erats av ökade luftmängder vid rena filter (se 
ovan och bilaga 7:3)
Batterier på tak
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Apparatrum med värmepumpar
44
7.308 Injustering av uppvärmningssystem, byte av radia­
torventiler och sänkning av rumstemperatur (Skogs­
backen, därefter samtliga kvarter)
Åtgärderna planerades och genomfördes först separat på Skogs­
backen. Vi kom senare till insikt om att de var önskvärda i 
samtliga byggnader. Detta för att genomförda åtgärder på 
transmissions- och ventilationssidan skall ge fullt utslag som 
reellt avläsbar besparing. Resultatet medför annars en 
temperaturhöjning - eller fönstervädring. Kring detta behöver 
dock föras mer ingående resonemang - se kap 10.
Två principiellt skilda metoder för injustering har knutits 
till olika namn - "Sandbergsmetoden" eller lågflödesmetoden 
samt "Mandorffmetoden" som arbetar med i stort sett de ur­
sprungliga flödena. Lågflödesmetoden innebär att temperatur­
fallet över radiatorn är stort. Stamventiler erfordras inte 
eller öppnas helt. Den brukar inte kombineras med några omfat­
tande beräkningar. "Mandorffmetoden" innebär inställning av 
såväl stamventiler som radiatorventiler till värden som 
framkommit vid tryckfa 11 sberäkningar.
Båda metoderna har tillämpats för injustering i de aktuella 
kvarteren. För Skogsbacken och Logdansvägen har Mandorffme­
toden tillämpats. Se beskrivning av föreslagna åtgärder i 
bilaga 7.4. För Ateljévägen och Örsvängen har en modifierad 
version av Sandbergsmetoden utarbetad och tidigare tillämpad 
av Bengt Dahlgren AB utnyttjats. Modifieringen innebär att 
inställningsvärden för radiatorventilerna har relativt nog­
grant beräknats. Hänsyn har tagits till radiatorernas typ, 
storlek och placering. Metoden och föreslagna åtgärder be- 
skrives närmare i bilaga 7.5.
I stort innebar de föreslagna åtgärderna
att radiatorventilerna skulle bytas i den mån de 
varit ur funktion eller inte medgett förinställning
att termostatventiler skulle sättas in i rum där 
värmeöverskottet tidvis varit stort, vanligtvis i 
kök och i rum mot söder
att byte av vissa pumpar skulle genomföras och
att vissa stamregleringsventi1er skulle insättas.
Arbetet på Skogsbacken detaljprojekterades och upphandlades i 
konkurrens. Den valde entreprenören har sedan under tidsnöd 
utfört de övriga kvarteren på löpande räkning, enligt 
detaljerade handlingar.
uhbbh
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Entreprenaderna har trots stark tidsförlängning inte kunnat 
genomföras så att de kan godkännas enligt programmet. Våra 
avläsningar visar också att lägenhetstemperaturerna efter 
åtgärder inte är jämnare fördelade än före. Åtgärden har 
sålunda misslyckats såväl i utförandedetaljerna som vad gäller 
resultatet.
En tolkning är att kompetensen och/eller viljan inte varit 
tillräcklig för att få ett fullgott arbete utfört. Även 
leverantören av termostatventiler har i så fall bidragit. 
Arbetet försvåras av att "O-läget" vid inställningen är dåligt 
definierat. En negativ inställning bland hyresgästerna har 
byggts upp av återkommande krav på tillträde, "spring" etc och 
situationen har blivit svårbemästrad.
Den mest rättvisa och konstruktiva tolkningen är nog att 
entreprenadupphandling med färdiga handlingar är en olämplig 
metod för injustering. Den handgripliga hanteringen av 
ventiler och verktyg bör skötas av samma personer eller 
åtminstone företag som står för projekteringen. Kontraktet bör 
knytas till funktionellt resultat (utjämnad temperatur) och ej 
till antal åtgärdade ventiler och liknande.
7.309 Sänkning av varmvattentemperaturen (Skogsbacken)
En sänkning av vattentemperaturen kan låta billig att utföra - 
så gott som gratis. Det visar sig dock att en anläggning av 
50-talssnitt som här inte har erforderlig utrustning, utan 
vattentemperaturen blir helt enkelt den som värmeväxlaren ger.
Därför projekterades och installerades shuntgrupper enligt
f ig-
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Utförandet innebär såväl installationsarbeten som byggnads­
arbeten för ett skyddande skåp.
Cirkulationsledningen på Skogsbacken går inte upp i husen utan 
förbinder endast källarvåningarna. Den har tydligen under en 
längre tid ej fungerat tillfredsställande. Då vi försökte mäta 
på varmvattnet visade sig en ny backventil ej fungera, vilket 
i det givna laget gav överraskande temperaturer uppe vid 
tappställena. Sa småningom har detta givetvis efter diverse 
kostnader rättats till.
Den allmänna, möjligen generaliserbara, sammanfattningen är 
alltså att sänkning av varmvattentemperaturen kräver tillkom­
mande installationer, och när man börjar riva i det befintliga 
avslöjas brister som medför ytterligare kostnader. Utbytet av 
dessa ansträngningar är tveksamt.
7.310 Byte till snålspolande armaturer (Örsvängen)
Det finns flera sätt att begränsa vattenflödet vid tappstäl­
lena. I en krissituation kan man givetvis tänka sig en allmän 
strypning i undercentraler eller pa stammarna (liksom man t ex 
kan ha vissa veckodagar utan varmvatten). Men under normala 
förhållanden bedömdes det inte acceptabelt att göra en 
strypning som drabbar badkarsblandarna. Det hela måste då ske 
i resp lägenhet, och förvaltaren ansåg att det som kunde 
begränsas var flödet i duscharna och övriga tappställen om 
dessa försågs med luftinblandning (perlatorer). Slutligen 
ansågs de anordningar (övergångar) som behövdes för att 
ansluta perlatorerna så klumpiga att de ej borde komma ifråga.
Slutet blev att endast duschar flödesbegränsats, till 0,2 l/s från tidigare det dubbla.
Sammanfattningsvis skulle man kunna dra slutsatsen, att om 
kranarna ej är förberedda eller har perlatorer, så är 
flödesbegränsning en kvalitetssänkning som det i varje fall 
inte i Sundbyberg finns klimat för att genomföra (utom i 
duschar). En rationell åtgärd vore att installera strypven- 
tiler i centralen eller på stammar så att flödesreglering går 
att göra i en krissituation då kvalitetssänkningen kan accepteras.
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7.311 Styrning av varmvattencirkulation 
(Ateljévägen)
Syftet med varmvattencirkulation (WC) är att 
minska väntetiden för varmt vatten vid tappstäl­
lena. SBN 80 föreskriver "Varmvattenuttag skall 
kunna tillhandahålla varmvatten utan besvärande 
väntan". I anvisningstext exemplifieras detta med 
att man kan ha en cirkulationsledning så att den 
"kalla" ledningen till tappstället tömmes på kor­
tare tid än 10 s.
Självfallet innebär det vissa förluster att låta 
vatten cirkulera i en visserligen isolerad led­
ning utan annat syfte än ovannämnda. Cirkula­
tionen behövs bara om tappningar sker så sällan 
att vattnet i ledningen hinner kallna. Den skulle 
därför kunna styras av temperaturgivare. Detta är 
dock relativt dyrbart då givarna måste sitta i 
"bortre änden" jämfört med värmecentralen. I 
stället har prövats en tidstyrning av cirkula- 
tionspumpen enligt ett veckoprogram. Detta be­
stämdes efter en undersökningsperiod då tempera­
turer mätes vid olika tider av dygnet och veckan. 
Mätningarna och programmet redovisas i kapitel 8.
Inkopplingen av tiduret är en ganska enkel proce­
dur, men det bör vara ett veckour, då förhållan­
dena under helgerna avviker från vardagar. Det 
visar sig alltid vara risk för felinställning och 
missförstånd varför lättillgängliga instruktioner 
och rätt program måste finnas på platsen. Plombe­
ring av tiduret är att rekommendera.
Denna typ av styrning kommer alltid att vara till 
någon nackdel för dem som avviker från det vanliga 
beteendemönstret i huset. Erfarenheter tyder dock
48
på att man jämförelsevis lätt anpassar sig till 
denna olägenhet, som trots allt endast innebär 
något längre väntan på varmvatten vissa tider.
8 TEORETISK ANALYS AV ENERGIOMSÄTTNINGEN
Mätningar och beräkningar är i princip oskiljaktiga 
och det krävs därför en grundläggande modell. Det 
existerar idag inte något allmänt vedertaget synsätt 
när det gäller byggnades tekniska funktion och allra 
minst när det gäller energiaspekten av denna.
Inriktningen i projektet har varit att den energitek­
niska funktionen lämpligen kan representeras av ener­
gibalanser för byggnaderna. Ambitionen blev och har 
varit att komma åt storleken av de olika delposterna i 
energitillförseln och i energiavgivning. För detta har 
krävts mätningar av fysikaliska och andra storheter 
varav de olika delposterna beror. Detaljerad redovis­
ning av detta har gjorts i programskrivning för pro- 
jeketet och i interimsrapport juni -82.
Arbetet har skett parallellt med en utveckling av be- 
räkningsresurser och mätteknik som bl a påverkats av 
erfarenheter från Sundbybergsprojektet. Utvecklingen 
av analysmetoder för energiomsättningar har gått från 
studier av längre tidsavsnitt till kortare. Man kan 
skilja mellan två skilda huvudinriktningar.
o Långa mätperioder - och upprättande av energibalans 
för dessa
I början när vi inte hade tillgång till något ef­
fektivt och korrekt instrument för att ta hänsyn 
till inre värmeutbyte var det naturligt att anpas­
sa försöksuppläggningen till detta.
Registrering av mätvärden för temperaturer görs med 
täta intervall och kombineras med mätvärdesbearbet- 
ning i mikrodatorer som integrerar mätvärden och 
beräkningsresultat under förhållandevis långa mät­
perioder. Fel på grund av skillnad mellan inre lag­
rad värme vid periodens början och slut reduceras 
om perioden är tillräckligt lång. Fördelen med den­
na huvudlinje är således att man inte behöver be­
härska transienta forlopç och värmeutbyte. Regist­
rerad energitillförsel fas som skillnaden mellan 
avläst energitillförsel vid periodens början och 
slut.
o Korta mätperioder - och upprättande av effekt­
balans
Efter utveckling och datorisering av såväl beräk­
ningsteknik som redovisningsteknik har vi funnit 
att följande huvudlinje är mycket fruktbar och ger 
väsentligt ökade möjligheter till att simulera hu­
sets energetik.
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Uppläggningen går ut på registrering av temperatur­
förhållanden, energitillförsel och uppställande av 
energibalans för korta och på varandra följande 
tidsavsnitt under relativt begränsad period med in­
tressant väderlek. Man får då möjlighet att stude­
ra hur huset reagerar på olika snabba förändringar 
av väderleken. Rätt tolkat ger detta värdefulla in­
formationer om hur huset fungerar. En förutsätt­
ning är da att man har tillgång till beräkningsmo­
dell för inre värmeutbyte som förenar krav på till­
fredsställande korrekthet och rimlig körtid i da­
torn.
Oavsett vilken av dessa eller andra försöksupplägg- 
ningar man väljer gäller det att ha tillgång till 
beräkningsmodell för energiavgivning och även för 
den energitillförsel som inte kan mätas. Endast 
tillförseln av köpt energi kan mätas. Övriga delar 
av energi- och effektbalans måste beräknas.
Sundbybergsundersökningen är av det första slaget. Av- 
läsningar av energimätare har gjorts var 14:e dag. 
Studien och redovisningen av resultat omfattar därför 
tiden uppdelad i två-veckors avsnitt. För att antyda 
något om nämnda utveckling återges i FIGUR 8.1 resultat 
fran en undersökning av kontorshus som utfördes under 
varen 1981-1983 och som i huvuddrag anknöt till Sund- 
bybergsuppläggningen men med tätare inhämtande av mät­
data.
BERÄKNAD EFFEKT 
UFFMÄTT EFFEKT
24 48 72 36 120 144 183 132 64 238 31216 240
“C,
20.0 A
19.0 21 ----  BERÄKNAD /3
----  UFFMÄTT
i 20 144 IBS 55 312
FIGUR 8.1 Energiomsättning Kv Grönlandet Södra
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Registreringen av temperaturer gjordes med en något mo­
difierad typ av samma utrustning som använts i Sund­
byberg. Modifieringen bestod av att mätvärden under 
drifts- och icke - driftstid registrerats var för sig. 
Varje morgon avlästes värden för föregående dag och 
efterföljande natt. Den väsentligaste skillnaden gent­
emot Sundbybergsprojektet var att energitillförsel, 
fjärrvärme och el registrerades för varje timme.
Den övre figuren är en jämförelse mellan beräknad och 
uppmätt effekt (kWh/h) och den undre avser beräknad 
temperatur jämförd med registrerad medeltemperatur un­
der dag och natt. Den svagaste länken i denna under­
sökning var att temperaturregistreringen avsåg så 
långa perioder som dag och natt. Senare undersökningar 
har därför baserats på timvisa indata av samtliga 
storheter som ingår i analys av energiomsättning. Un­
dersökningen bakom FIGUR 8:1 representerar en mellan­
form mellan tidigare nämnda huvudlinjer.
I det närmast följande anges synsätt och underlag för 
redovisning av resultat i kapitel 10.
8.1 ENERGIFLÖDE GENOM BYGGNAD
En byggnad genomströmmas av ett energiflöde, samman­
satt av olika energiformer. I byggnaden sker viss om­
vandling mellan olika energiformer. I allt väsentligt 
i riktning mot energiformen värme. Värmen avges på 
olika sätt till omgivningen. På vägen genom byggnaden 
ger energiflödet upphov till en termisk nivå (tempe­
ratur), som beror på byggnadens motstånd mot energi­
flödet (värmemotstånd, täthet, ventilationsluft etc). 
Ju mindre motståndet är desto större energiflöde 
krävs för att upprätthålla önskad termisk komfort 
(temperaturer). Motståndet kallas lämpligen energi­
motstånd och inverterade värdet energigenomgång stal, 
förslagsvis betecknat A. (kWh/h och grad).
Med detta betraktelsesätt låter^sig den termiska ni­
vån, temperaturen, enkelt förstås som en potential 
som driver energiflödet respektive uppkommer da detta 
övervinner energimotståndet (“Ohms lag").
Genom kapacitiv uppladdning respektive urladdning kan 
energiflödet ut ur byggnaden under en tidsperiod för­
dröjas eller påskyndas utan att (luft-)temperaturen 
påverkas nämnvärt. Under en tillräckligt lång tids­
period utjämnas dessa upp- och urladdningar.
Det numera traditionella sättet att beskriva en ener­
gibalas med en IN-stapel och en UT-stapel (som bör 
vara lika) innebär två “snitt" i energiflödet; där 
flödet går in och där flödet går ut. Flödet in är un­
der uppvärmningssäsongen till större delen väl kon­
centrerat och därmed relativt lätt mätbart (vid
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fjärrvärmeservis, panna, varmvattenberedare, elmäta­
re). Flödet ut är diffust och kan till större delen 
endast beräknas. Undantag finns från båda dessa på­
ståenden. t ex är sol och personvärme (IN) diffus och 
svår att mäta direkt. Avgivning med spillvatten (UT) 
är koncentrerad och i princip lätt att mäta (även om 
vi idag saknar en riktigt praktisk metod). Eftersom 
denna avgivning inte medverkar till byggnadens tempe­
raturhållning, utan endast till vattnets, avräknas 
detta mätbara belopp lämpligen från det energiflöde 
vi intresserar oss för.
I UT-stapeln i FIGUR 8:2 anger index i = 1,2 ...n 
delposter i den totala energiavgivningen. Talen oC ^ 
anger porportionalitetskonstanter för energiflöden 
som beror linjärt av skillnad mellan temperatur i 
och utanför huset. De kan betyda endera oO= K-värde 
x yta och avse värmeavgivning genom transmission eller 
cC = flöde x spec, värmekapacitet och avse värmeavgiv­
ning med genomströmmande luft.
Tr anger inomhustemperatur som inte behöver vara 
exakt densamma i de olika delposterna. (Storleksord­
ningen är dock ungefär rumstemperatur - därav index 
r.) Te anger "effektiv utetemperatur" som inte är 
lika för olika delposter.
Te kan t ex vara detsamma som uteluftstempera- 
turen när det gäller beräkning av avgivning med 
transmission genom fönster eller avgivning med 
ventilationsluft. När det gäller transmission 
genom yttervägg kan T0 vara en modifierad ute­
temperatur som tar hänsyn till yttre strålnings- 
utbyte och när det gäller transmission genom golv 
kan Te vara marktemperaturen några meter under 
golvet.
Vid oförändrad energitillförsel och "effektiv utetem­
peratur" ger en reduktion av värden för ot upphov till 
ökade inomhustemperaturer och ökade temperaturfall,
ÄTi = Tri - Te^. Byggnaden fungerar som ett motstånd 
mot energiflödet. Av primärt intresse är den del av 
energin som är verksam när det gäller uppvärmning av 
byggnaden.
Summan av delposterna ot ^ . AT^ representerar ett 
beräkningsvärde för energiflödet ut ur byggnaden till 
den del det deltar i byggnadens temperaturhållning. 
Detta flöde betecknas E'eff. (Prim-tecknet kommente­
ras senare.) Den undre delposten i UT-stapeln repre­
senterar värmeavgivning med spillvatten, Ev, som är 
kallvattentemperatur (Tsy - Tky). Denna energi­
mängd, är som påpekats, inte verksam för byggnadens 
temperaturhållning.
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UT
_ cC-j* (Tr1 Te-| ) = oi-)*AT-j
. d.2• ( ^V2~ *^G2 )=^2*^ ^2
E'e
_ dj.(Tri ” Tgj )“d*i • A T2 (
- oin» (Trn_ Ten )=ctn- Û Tn
Ev = Qv ‘ Cy l^sv-Tkv )
BERÄKNAT
ENERGIFLÖDE
.IN
Beräk­
nad ‘
So!
M Person
Hushål ls- 
el
Eeff ■ a-at Varmvatten
=&= beredning
Upp- _
mätt
Upp-
värmning
Ev *
VERKLIGT TILL STOR DEL UPP
energiflöde mätt energiflöde
FIGUR 8:2 Beräknad energiavgivning * stämmer inte 
med tillförsel
E' ££ = beräknad storlek av för tem- 
'J'peraturhållning verksam 
energi (uppvärmning)
Ev = beräknad storlek av för tem­
peraturhållning ej verksam 
energi
Et£llf= tillförd energi
Eeff = korrigerat värde av för tem­
peraturhållning verksam energi
Tri (i=l-n) - inomhustemperaturer
Tei (i=l-n) - utomhustemperaturer(ev modifierade)
°^i (i=l-n) - avgivningstal för verk
sam energi
* Med energi avses här energi per tids­
period med tillräcklig längd för att 
inre värmelagring skall kunna försum­
mas .
E tillf
8.2
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KARAKTÄRISTIK AV DEN FÖR TEMPERATURHÂLL- 
NINGEN VERKSAMMA DELEN AV ENERGIOMSÄTT­
NINGEN - "ENERGIGENOMGÅNGSTALET"
För att på ett meningsfyllt sätt avgöra vilka åtgär­
der som är lönsamma krävs kunskap om storleken av de 
olika delposterna i energiavgivningen, dvs om poten­
tialen för olika åtgärder.
Vi antar med anknytning till FIGUR 1 att vi beräknat 
samtliga delposter i UT-stapeln, varvid den för upp­
värmning effektiva energin med tanke på osäkerheter i 
beräknade resultat anges med "prim"-tecken till:
Eéff ^ (oii • A Ti )
Vi inför ett viktat medelvärde AT för temperaturfal­
let inifrån och ut
Eéff = 2 (*■ AT ) = AT .Zo6 (1)
Antag att energibalansen inte "går ihop", vilket i 
figuren illustreras med en högre IN-stapel än UT- 
stapel.
För det verkliga energiflödet gäller i konsekvens 
med 8.1
E ,_ = A . AT ef f (2)
I figuren anges detta av den mittre stapeln, som 
för att markera osäkerhet vid bestämning av såväl 
IN- som UT-stapel, givits en höjd som inte stämmer 
med någondera av dessa.
Kopplingen mellan IN- och UT-stapeln fås enligt ut­
trycket.
A . AT + Ev Evärme+ Evarmv + Edrift + Epers + Esol
och tidigare uttryck för AT.
I det följande och i utvärderingen antas att energi­
tillförseln är korrekt med den reservation detta in­
nebär för osäkerhet i beräknad solinläckning. (Den 
mittre stapeln i figuren ges samma höjd som IN-sta- 
peln. Vi får
Etillf “ Ev
Z( oC- AT)A (3)
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Storleken av A är specifik för den enskilda byggnaden 
och föreliggande driftfall.
Alternativt kan man använda det inverterade värdet 
M = l/A och betrakta detta som byggnadens energige­
nomgång smotstånd.
8.21 Underlag för felberäkning
Numeriska kontroller visar att variationen av A vid 
rimliga avvikeler mellan verkligt och bedömt värde 
för cö blir liten.
Detta framgår även om man betraktar det relativa fel 
som upppräder på grund av felbedömning av någon stor­
het. Genom derivering av (3) fås för exempelvis ett 
fel i storheten oCi
dA
A
T . n Tei
2 (K.AT) )
(4)
Om täljaren i den 2: a termen sätts i relation till 
det viktade medelvärdet av temperaturfallet enliqt 
(1) fås
Tri - Tei = AT + t (5)
där £. är en avvikelse med begränsad storlek. Insätt­
ning av (5) i (4) och utveckling av summatermen i 
nämnaren ger det relativa felet
(T _-T 0) + -c/ (T -T ) r2 e2' “n m en
dA
A
t 'äd±
°0| (Tr1“Te1 ) +*2
Uttrycket (6) torde med önskvärd tydlighet illustrera 
att en missbedömning av en enstaka storhet endast ger 
ett begränsat fel vid beräkning av den karaktäristis­
ka storheten A.
8.22 Egenskaper hos redovisning med 
hjälp av A-värdet
Vi tänker oss undersöka en byggnad kontinuerligt i 
tiden och beräknar A-värdet för ett antal tidsavsnitt 
i följd. Om kunskapen om byggnaden och energiomsätt­
ningen 'vore korrekt, skulle vi för de olika perioder­
na få ett och samma värde för A - i diagram en hori­
sontell linje parallellt med tidssaxeln så länge bygg­
nad och driftsfall är oförändrat.
Eftersom kunskaperna när det gäller beräkning av oli­
ka delposter är ofullständiga och mätvärdena är be­
häftade med fel blir linjen emellertid "hackig". Det
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väsentliga vid redovisning av beräknade resultat är 
att man inte av— eller oavsiktligt gömmer någon 
oförklarlig avvikelse. Den kan senare få sin för­
klaring.
Fördelen med nämnda redovisning är att man parallellt 
med redovisning av A-värdet efter en tidsaxel kan 
åskådliggöra variation hos klimatiska storheter efter 
samma tidsskala. Detta underlättar väsentligt sökande 
av förklaringar till oväntade avvikelser i energiom­
sättningen.
8.23 Energiomsättningens beroende av värmereglering
En ideal reglering av värmetillförseln innebär att 
byggnaden tillförs just så mycket värme som krävs för 
att tillsammans med processenergi (här hushållsel), 
solinläckning och personvärme ge önskad inomhustempe- 
ratur, dvs byggnadens effektbehov. Oavsett hur man 
beräknar och redovisar energiomsättning bör man vara 
medveten om att detta idealtillstånd inte föreligger.
Vanligen styrs tillförseln från värmeanläggning av en 
utetemperaturgivare via reglercentral med en inställ- 
bar reglerkurva. Mycket ofta levereras, för att man 
skall undvika klagomål, systematiskt mer värme än vad 
som svarar mot behovet. Detta ger upphov till likale­
des systematiskt uppträdande värmeöverskott som väd­
ras bort genom öppna fönster (ändring av "drifts­
fallet").
Man måste vara medveten om detta och om att registre­
rad köpt energi för uppvärmning är ett uttryck för 
värmeanläggningens prestanda och inte för husets egen- 
skaper.
8.24 Beräkning av energibesparing av åtgärd
Vi antar att vi genom en förändring av byggnaden re­
ducerat faktorn A med ett belopp A och vill under­
söka energispareffekten med avseende på betald ener­
gi.
Derivering av (2) och tillämpning av (3) ger (3)
d Seff - - Eeff _ Stillf ~ Ev (7)
d A A A
Energitillförseln kan med bibehållen inre temperatur 
reduceras med AEeff enligt uttrycket
* ^ eff = . (Etillf - Ev> (8)
A
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8.3 Styrning av varmvattencirkulation
Uppvärmning av varmvatten
Den energi som tillförs husens varmvatten beräk­
nas med formeln:
Evv = Q • t - T • 4 200 
3 600
där Evv
Q
t
varmvattnets energitillskott 
värmning
varmvattenflödet under perioden 
periodlängd
vid
Q‘t = förbrukningen av varmvatten under 
perioden
T = varmvattnets temperatur när detta 
lämnar varmvattenberedaren minus 
kallvattnets temperatur in i varm­
vattenberedaren
4200 = antal Joule som åtgår för att värma 
en rrr vatten 1°C
3600 = antal sekunder per timma.
Förbrukningen av varmvatten (dvs Q‘t) fås genom 
att en mätare för mätning av vattenflödet in i 
varmvattenberedaren avläses vid periodens början 
och slut. T fås genom mätning av kall- resp 
varmvattnets temperatur i början och i slutet på 
perioden.
Elenergi till WC-pumpen
Den elenergi man sparar genom att tidsstyra 
WC-pumpen kan beräknas med följande formel:
Ep = Pp-(8760-tp)
där Ep = intjänad energi per år
Pp = pumpens märkeffekt (här 250W)
tp = timmar per år då pumpen arbetar vid
tidsstyrning
8760 = antal timmar per år.
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g MÄTTEKNIK ÜCH DELUNDERSÖKNINGAR
Registrering av temperaturer inomhus, utomhus och i 
fasadytan har registrerats kontinuerligt med i inte- 
rimsrapporten (juni -82) beskriven utrustning. Värde­
na integreras i mätapparaten och avläses manuellt som 
medelvärden från början till slutet av varje avläs- 
ningsperiod. 'Snergimätare och flödesmätare har också 
avlästs manuellt i början och slutet av varje avläs- 
ningsperiod.
Då projektet började var vi som nämnts inriktade på 
långa mätperioder. Vid den tidpunkten fanns ganska 
allmänt en sådan inriktning. Intresset rörde sig ofta 
om energibalanser per uppvärmningssäsong. Den ur­
sprungliga försöksuppläggningen gick ut på att dela 
uppvärmningssäsongen i två delar. På så sätt skulle 
den första delen före årsskiftet ägnas åt att studera 
energiförbrukning före en snabbt utförbar sparåtgärd 
och den senare delen åt att studera effekten av åtgär­
derna.
Sommarhalvåret kunde sedan ägnas åt att utföra en mer 
tidsödande åtgärd, vars effekt sedan skulle studeras 
under första halvan av nästkommande vinter (jfr kap 3).
Ett tidigt skede med krånglande apparatur och mätare 
gjorde det nödvändigt med tätare avläsningar för att 
ha kontroll över att allting fungerade. Avläsningar 
gjordes därefter under en dag varannan vecka. Tiden 
mellan avläsningarna gick åt för en man att bearbeta 
mätvärden, jämföra dem med föregående period och kon­
trollera att mätsystemen fungerade. Svårigheter vid 
inkörningen gjorde att mätperiodernas längd kom att 
variera. Mot slutet av vintern 81/82 övergick vi till 
att upprätta energibalanser för nära månadslånga pe­
rioder. Mätresultaten från två 14-dagarsperioder sam- 
manställes därvid till energibalanser för månadspe- 
rioder. Från vintern 84/85 sammanställdes energiba­
lanserna för 14-dagars perioder. Även perioder före 
denna vinter räknades om.
Det manuella arbetet med att bearbeta mätvärden har 
varit omfattande men har medfört att en hel del fel­
aktigheter i början och uppträdande fel under projek­
tets gång kunnat upptäckas och rättas till. Från vin­
tern 84/85 datorbearbetades dock alla mätvärden och 
utgör de resultat som redovisas i denna slutrapport.
Efter avslutade mätningar har mätarna kalibrerats. 
Samtliga raätenheter och kanaler för temperaturregistre­
ring kalibrerades. Ett antal givare var ur funktion. 
Värden från dessa har inte använts vid beräkning och 
utvärdering. För övriga enheter och kanaler är noggrann­
heten 0,2 à 0,3°C.
För kalibrering av energimätare valdes som stickprov 
en mätare från varje husområde. Noggrannheten är god 
utom vid mycket låga flöden. Kalibreringsresultat 
framgår av BILAGA 9:1.
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9.1 SAMMANSTÄLLNING AV UPPMÄTTA STORHETER M M
I ursprunglig programskrivning och i interimsrapport 
(juni -82) har redovisats relativt utförliga beskriv­
ningar av utrustning och av motiv för vald utrustning. 
Här redovisas kortfattat för uppläggningen av mät­
ningar och för uppmätta storheter. Redovisningen an­
knyter till de olika delposterna i energibalansstaplar 
för energitillförsel och energiavgivning, jfr FIGUR 8.2
Energitillförsel till byggnaden:
o Energi för uppvärmning fås genom avläsning av ener­
gimätare i början och slutet av mätperioderna.
o Energi för uppvärmning av varmvatten. Avläsning av 
flödesmätare till beredare i början och slutet av 
perioden. Totala flödet under perioden multiplice­
ras med höjning av temperaturnivå från kall- till 
varmvatten. Temperaturskillnaden kall/varm mäts i 
början och slutet av varje period.
o Elenergi fås genom avläsning av alla mätare i bör­
jan och slutet av perioderna.
o Personvärme beräknas med utgångspunkt från bedömning 
av antal personer x närvaro för olika stora lägen­
heter .
o Solinstrålning genom fönster. Utgångspunkten är
strålning fråm monlfri himmel som "skuggas" av sta­
tistisk genomsnittlig molnighet för aktuell månad. 
Därefter överlagras en korrektion för antal soltim­
mar under aktuell mätperiod, som fås från SMHI, re­
duktion för strålningsgenomgång beroende på antalet 
glas och en "skuggfaktor", träd, persienner, gardi­
ner etc.
Energiavgivning från byggnaden:
o Avgivning med spillvatten.
Kallvattentemperaturen mäts i början och slutet av 
varje mätperiod. Energiförlusterna beräknas under 
antagandet att avloppsvattnet under vintern har 
temperaturen 28°C och under sommaren 31°C.
(Bo Adamsson: Arbetsmaterial för kompendium, 
Nils-Eric Lindskoug: Rapport från Täbyprojektet)
o Transmission
För fönster (och dörrar) beräknas transmissionen 
med utgångspunkt från temperaturskillnad inne/ute.
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För ytterväggar beräknas transmission med utgångs­
punkt från skillnad mellan temperaturen inne och 
fasadytans temperatur.
o Ventilation
Beräkning av avgivning med ventilation baseras på 
mätningar av luftväxling. Dessa görs vid enstaka 
tillfällen vid då rådande temperatur och korrigeras 
till under aktuella mätperioder rådande temperatu­
rer.
Projektet har på denna punkt givit impulser till ut­
veckling av nya och smidiga fältmetoder för att mäta 
luftväxling. Utvecklingen av dessa har skett paral­
lellt med Sundbybergsprojektet och för att kunna be­
tjäna detta. För dessa projekt har medel utgått från 
Nordtest. Ett exempel redovisas i BILAGA. 9:2, som ut­
gör rapport till Nordtest.
Projektet har även givit impuls till ett examensarbe­
te som gått ut på att studera ventilationsluftens en- 
talpitillskott av fukttillförsel till ventilations- 
luft. Examensarbetet, BILAGA 9:3, har utförts av 
Lennart Nordström och Jan Sjögren och redovisar in­
tressanta och användbara resultat.
9.2 DSLUNDE RS ÖKNINGAR
o Kartering och inomhustemperaturer
För att begränsa antalet mätpunkter mättes endast 
en inomhustemperaur i varje lägenhet och för att 
mätpunkten skulle vara så litet störande som möj­
ligt och inte påverkas av solstrålning och fönster- 
vädring placerades den i hallen. För att undersöka 
representativiteten hos detta värde gjordes i vart 
och ett av de fyra områdena kartering av lägenhets- 
temperaturer. Först gjordes en sonderande kartering 
under vintrarna 82/83. Därefter mättes under vin­
tern 1983 temperaturer i två lägenheter vid Atel- 
jévägen och en lägenhet i vart och ett av övriga 
områden hur temperaturer i olika rum och på olika 
höjd förhöll sig till temperaturen i hallen. På ba­
sis av resultaten fastställdes en korrektionsfak- 
tor för genomsnittlig inomhustemperatur som på­
verkat slutlig beräkning av transmissionsförlus- 
ter. Delundersökningen redovisas i BILAGA 9:4.
o Värmeflödesmätning Ateljévägen
En av energisparåtgärderna vid Ateljévägen bestod 
av tilläggsisolering av yttervägg mot norr. För att 
kontrollera beräknade värden för värmemotstånd hos 
befintlig respektive tilläggsisolrad yttervägg 
gjordes under vintern 83/84 värmeflödesmätning i en 
lägenhet. Undersökningen redovisas i BILAGA 9:5.
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9.7
Mätproqram för värme till tappvarmvatten ur från- 
luft med hjälp av värmepump
Mätningar har utförts under 9 mätperioder efter 
att värmepumpinstallationen tagits i drift.
Sammanställning av mätperioder.
Mån-Tors Tors-f
Period 1 12/9-15/9 1983 X
2 15/9-19/9 X
3 19/9-22/9 X
4 22/9-26/9 X
5 26/9-29/9 X
6 29/9-3/10 X
7 3/10-6/10 X
8 6/10-10/10 X
9 10/10-13/10 X
Följande storheter har mätts:
- Lufttemperaturer före/efter batteri
- Värmebärar temperatur fram/retur
Elenergi i VP-centralen vilket inklude­
rar
. kompressorer 
. cirkulationspumpar
Energi i WC-slingan
. flöde
. fram/retur temperatur
Energi för tappvarmvatten
. kallvattenflöde 
. framledningstemp 
. kallvattentemp
Vid mätningarna användes följande instrument:
Lufttemperatur "Svarta lådan" och
thermohygrograf uthyrd 
av SMHI
Vatten/värme­
bär ar temperatur 2 st 12 punktsskrivare 
typ CHINO EH-100
Elenergi
Vattenvolymer och 
energimätning SVM vinghjulsmätare
med integreringsverk
62
Mätpunkterna framgår av flödesdiagrammet i bilaga 
7:2.4. Under period 4 inträffade 
driftsstopp på grund av att en cirkulationspump 
stoppade.
Aggregaten är försedda med dr iftstidsmätare.
Efter period 3 utfördes justering av värmepumpar­
nas styrsystem. Bl a ställdes börvärden för pum­
parnas starttemperaturer ned 5°C till 35°C resp 
3°C till 48°C. Stopptermostaten höjdes 1°C till 
56°C.
Utvärderingen redovisas i form av diagram där 
perioderna 1-9 presenteras. Justeringen efter 
period 8 medför dock längre drifttider för värme­
pumparna (ackumulatortankarna laddas mer). Period 
9 skall därför ses som representativ för systemets 
fortsatta drift. Under samtliga mätperioder var 
f järrvärme-WX avstängd.
Energiberäkningar 
För värmepumpen gäller:
0 = värmev asr
0v = systemets värmefaktor
varme
Jel
till vattnet avgiven värme
elenergin till cirkulationspumpar och 
kompressorer. Ingen separat mätning 
av kompressorenergin är gjord.
I denna värmefaktor ingår ej elenergi 
för fläktar vid batterier på tak.
Separat mätning utförd av Fläkt Eva-
0
porator AB ger 
värmepumpen dvs
E värme
värmefaktorn för
Vp Eel, komp (se kap 115 
För tappvarmvattnet gäller:
3 .. = E + E därvarme vv wc
3 = energi för höjning av vattnes tempera­
tur
EWC = energiförlust i WC-slingan
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Vattnets temperaturhöjning beräknas ur
T E .. varmec . m där
T temperaturhöjningen
c = specifika värmekapaciteten
m massan
Drifttiden erhålles direkt från drifttidsmätare. 
"Energibesparing" beräknas som differensen mellan 
erhållen värmeenergi och uppoffrad elenergi. För­
luster till omgivningen försummas. Resultaten re­
lateras till lägenhet och dygn.
Ingångsvärden
c för vatten = 4,18 kJ/K, kg
Antal lägenheter = 124 _
Total yta för lägenheter = 9320 m
Driftdygn = 365
Kontroll av värmepumparnas levererade värmeeffekt
g
P = värme v ---z—t
där
t drifttiden under perioden för båda 
värmepumparna
Pv = medeleffekt från 1 aggregat.
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9.11 Mätningar för styrning av varmvatten­
cirkulation
I energiprojektets början ställdes frågan: "Hur 
spara energi med eller utan varmvattencirkula­
tions (WS-)ledning?" Olika alternativ studerades 
m h a teoretiska beräkningar nämligen:
WC-ledningen slopas
WC-flödet stryps
Värmande elkabel på varmvatten (WC-) led­
ningen i källaren
Värmande elkabel på WC-ledningen i käl­
laren
Tidstyrning av WC-pumpen
Ett mycket begränsat flöde (droppande 
kran) vid bortersta tappstället.
Av beräkningarna framkom att en värmande elkabel 
gav de lägsta energiförlusterna men också mycket 
höga anskaffningskostnader. Den ur totalkostnads­
synpunkt mest lönsamma åtgärden visade sig vara 
tidsstyrning av WC-pumpen.
Förundersökning
Det bestämdes att man praktiskt skulle undersöka 
om det går att spara energi genom att tidsstyra en 
WC-pump. Som försökshus utvaldes
Ateljévägen 18-28 med ett referenshus
Ateljévägen 2-16, båda belägna i Sundbyberg.
Innan ett tidur installerades gjordes en för­
undersökning (se bilaga 9:11) där man i första 
hand ville kontrollera när det var fördelaktigt 
för pumpen att arbeta. Vid undersökningen mättes 
varmvattentemperaturen hos ett antal stammar vid 
olika tider på dygnet. Hög temperatur i ledningen 
innebar att tappning förekom. Målsättningen var 
att hitta perioder med låg tappningsfrekvens före 
belastningstoppar. Genom att låta WC-pumpen ar­
beta strax innan belastningstopparna säkerställer 
man att varmvattet finns tillgängligt vid tapp­
ställena utan besvärande väntan.
Förundersökningen gav till resultat att tiduret 
bör vara ett "veckour" då förhållandena under hel­
ger skiljer sig från de under vardagarna (se bild 
vid 7.311).
WC-pumpen bör arbeta följande tider:
kl 05.00-06.00, kl 12.00-14.00 
kl 06.00-07.00 
kl 07.00-08.00
- Mån-Fre
- Lör
- Sön
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Huvudundersökning
För att kunna analysera tidsstyrningens inverkan 
på energiåtgången mättes följande parametrar.
Varmvattenflödet till Ateljévägen 18-22 
(provhuset)
Varmvattenflödet till Ateljévägen 24-28 
(provhuset)
Kallvattenflödet in i varmvattenbe­
redaren för Ateljévägen 2-16 (referens­
huset)
Temperaturer i ovanstående vattenflöden
Energiflödet tappvarmvattensystemet
Ateljévägen 18-28
Följande mätutrustning användes:
Vattenvolymmätare (SVM:s vinghjulmätare)
Kvicksilvertermometrar
Effektmätare med integreringsverk (en­
dast Ateljévägen 18-28)
Tiduret inkopplades 82-01-21 och styrde sedan 
WC-pumpen fram till 82-02-15 då tidprogrammet 
suddades ut.
Under följande tidsperioder uppmättes ovanstående 
parametrar :
Period 1 811222-820125
2 820125-820302
3 820302-820329
4 820329-820429
5 821018-821115
6 821115-821213
7 821213-830104
8 830104-830201
9 830201-830301
10 830301-830329
11 830329-830426
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12 831018-831115
13 831115-831215
14 831227-840125
15 840125-840222
16 840222-840321
Bearbetning av data
Energiförbrukningen resp besparingen beräknas i 
kap 11:11. I kap 10:11 har energiförbrukningen 
under mätperioderna uppritats. Genom att jämföra 
energiförbrukningen i Ateljévägen 18-28 (prov­
huset) med förbrukningen i Ateljévägen 2-16 (re­
ferenshuset) kan ett mått på energibesparingen 
fås. Speciellt intressanta perioder är 1 och 16 
som ligger före resp efter tiden för tidsstyrning. 
I de punkterna kan man se förhållandet i energi­
förbrukning mellan husen.
Besparingen av elenergi till WC-pumpen är lätt 
att beräkna då man vet pumpens effekt samt den be­
tydligt kortare tid pumpen kommer att arbeta vid 
tidsstyrning.
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10. FRAMRÄKNING AV PRIMÄR-RESULTAT
Detta kapitel ger ett antal slutsidor ur det digra 
material, ca 150 sidor, som ingår i den fullständiga 
slutrapporten, daterad oktober 1985 (se förordet).
Den som söker de explicita slutresultaten finner dessa 
i kapitel 11 och sammanfattade i kapitel 2. Med det 
följande avses endast att för den intresserade visa 
slutstegen i beräkningen.
Teoretiskt framräknade minskningar av transmissions- 
förluster har som framgår beräknats för de aktuella 
perioderna och baserar sig på uppmätta medel­
temperaturer. De benämnes i fortsättningen förväntad 
besparingseffekt.
Ur råmaterialet har vidare beräknats skilda energi- 
genomgångstal, A-värden, samt övriga parametrar.
Teorin bakom A-värdet har givits i kapitel 8 med den 
explicita definitionen i avsnitt 8.2. Beteckningar ges 
i fig 8:5 och sättet att beräkna besparingen i 8.2.4.
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10.1
** ATELJ.EVÄGEN 18-22
* TEORETISK BESPARING AV TILLÄGGSISOLERING
PERIOD TRANSMI SSIOM
k=0.77 k—0 u 33 kW MWh
821004-821018 TID 334.6h 32.55 25.41 7.14 2.39821018-821101 TID 336.6h 32.75 25.54 7.21 2.43821101-821115 TID 335.9h 35.55 27.88 7.67 2.58821115-821129 TID 335.7h 39.50 31.06 8.44 2.83821129-821213 TID 335.8h 42.75 32.06 10.69 3.59821213-830104 TID 529.2h 46.63 36.45 10.18 5.39830104-830118 TID 335.8h 45.12 35.36 9.76 3.28830118-830201 TID 335.lh 46.42 36 » 30 10.12 3.39830201-830215 TID 336 a2h 57.04 44.63 12.51 4.21830215-830301 TID 336.2h 55.94 44.14 11.80 3.97830301-830315 TID 336.6h 49.1 4 38.97 10.17 3 - 42830315-830329 TID 334.6h 44.53 35.34 9.19 3.07
SUMMA 4 222.3h 40.55 MWh
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** ATELJEVÄGEN 24-28
* TEORETISK BESPARING AV TILLÄGGSI50LERING
PERIOD TRANSMISSI ON
k=0.77 k ~0 « 33 kW MWh
821ÛD4—821018 TID 334.8h 35 - 62 28.48 7.14 2.39
821018-821101 TID 336 « 4h 37.98 30.42 7.56 2.54
821101-821115 TID 335.9h 41.37 33.31 8.06 2.71
821115-821129 TID 335.7h 46.27 37.44 8.83 2.96
821129-821213 TID 335.7h 49.79 39.41 10.38 3.48
821213-830104 TID 529.3h 53.14 42.99 10.15 5.37
830104-830118 TID 335.8h 52.39 42.31 10.08 3.38
830118-830201 TID 335 .lh 53.85 43.55 10.30 3.45
830201-830215 TID 336.2h 65 « 63 52.89 12.74 4.28
830215-830301 TID 336.5h 63.47 51.45 12.02 4.04
830301-830315 TID 334.5h 55.18 44.73 10.45 3.50
830315-830329 TID 334.7h 50.05 40.42 9.63 3.22
830329-830412 TID 336.3h 47.16 38.05 9.11 3.06
830412-830426 TID 336.7h 38.79 31.50 7.29 2.45
831018-831101 TID 336.7h 38.14 30.72 7.42 2.50
831101-831115 TID 335.5h 45.03 36 * 26 8.77 2.94
831115-831129 TID 336.lh 54.92 43.97 10.95 3 » 66
831129-831215 TID 384.6h 58.15 46.33 11.82 4.55
SUMMA 6 286.5h 60.50
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10.2
** LOGDANSVÄGEN 18-26
* TEORETISK BESPARING AV TILLÄGGSISOLERING
PERIOD
831018-831101 
831101-831115 
831115-831129 
831129-831215 
831215-840111 
840111-840125 
840125-840208 
840208-840222 
840222-840307
TRANSMISSION
k=0.7 k=Q.15 kW MWh
TI D 337 lh 76 59TI D 335 3h 91 03TI D 336 lh 114 00TI D 384 2h 120 19TI D 648 Oh 104 69TI D 336 Oh 119 88TI D 335 4h 107 67TI D 336 3h 109 83TI D 335 9h 101 60
63.88 12.71 4.28
75.96 15.07 5.05
94.52 19.48 6.5599.62 20.57 7.90
93.35 11.34 7.35
05.92 13.96 4.69
95.15 12.52 4.20
97.21 12.62 4.24
93.78 7.82 2.63
SUMMA 3 384.3h 46.89 MWh
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10.3
** ÖRSVÄNGEN 3
* TEORETISK BESPARING 3-GLAS FÖNSTER
PERIOD TRANSMISSION
k=3.0 k=2.0 kW MWh
831P18-831101 TID 337.8h 33.02 25.80 7.22 2.44
831101-831115 TID 335.Oh 39.22 30.68 8.54 2.86
831115-831129 TID 335.7h 49.52 68.79 10.73 3.60
831129-831215 TID 384.3h 52.89 41.45 11.44 4.40
831215-840111 TID 648.Oh 49.10 38.04 11.06 7.17
840111-840125 TID 336.2h 55.35 43.31 12.04 4.05
840125-840208 TID 335.6h 49.12 38 n 42 10.70 3.59
840208-840222 TID 336.4h 53.67 41.76 11.91 4.01
840222-840307 TID 335.6h 45.25 35.66 9.59 3.22
SUMMA 3 384» 6h 35 b 34
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■** ÖRSVA'NGEN 
* TEORETISK
PERIOD
821004-821019 
321019-821101 
821101—821115 
821115-821129 
821129-821213 
821213-830104 
830104—830118 
830118-830201 
830201-830215 
830215-830301 
830301-830315 
830315-830329 
830329—830412 
830412-830426
831018-831101 
831101-831115 
831115-831129 
831129-831215 
831215-840111 
840111-840125 
840125-840208 
840208-840222 
840222-840307
BESPARING 3—GLAS FÖNSTER
TRANSMISSION
k=3.0 k =2.0 kW MWh
TID 359.5h 32.11 25.11 7.00 2.52
TID 311.2h 31.85 24.94 6.91 2.15
TID 336.Ih 36.00 28.30 7.70 2.59
TID 335.8h 36.85 29.05 7.80 2.62
TID 334.5h 46.93 36.87 10.06 3.37
TID 511.Oh 47.89 37.78 10.11 5.17
TID 336.Oh 45.78 36.18 9.60 3.23
TID 334.8h 48.93 38.58 10.35 3.47
TID 337.lh 59.10 46.15 12.95 4.37
TID 335.7h 52.57 41.15 11.42 3.83
TID 336.3h 49.12 38.36 10.76 3.62
TID 335.6h 45.25 35.39 9.86 3.31
TID 335.8h 39.90 31.08 7.92 2.66
TID 337.3h 33.93 26.40 7.53 2.54
TID 337.2h 33.30 26.02 7.28 2.45
TID 334.9h 39.05 30.54 8.51 2.85
TID 335 .. 9h 50.32 39.57 10.75 3.61
TID 384.2h 52.90 41.42 11.48 4.41
TID 648.Oh 48.87 38.37 10.50 6.80
TID 336.1h 56.02 43. 79 12.23 4.11
TID 335.7h 49.98 39.05 10.93 3.67
TID 336.3h 52.89 41.36 11.53 3.88
TID 335.7h 46.46 36.58 9.88 3.32
8 260.7h 80.55 MWfSUMMA
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10.4 BESPARINGAR
10.41 ATELJEVÄGEN 18-22
Åtgärd 2 Tilläggsisolering av fasad norr, 33
lägenheter från 82-10-04
Period före A = 0,131
" efter A = 0,121 E_.p.e = 2,027 21t=4222 hetr Grh=82000
Eeff = 2,027.4222.33.10-3 = 282 MWh
Besp.eff = 0,131 ~ 0'121 . 282 = 23 MWh
0, 121
Förväntad do 40 MWh (60 %)
Årliq besparingseffekt = 113 000 • 23 = 32 MWh
82 000
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet
från 84-01-25
Period före A = 0,128
" efter A = 0,127 Eeff = 2, -41 2,t=2060 herr Grh=55000
E ff = 2,941.2 060.33.10-3 = 200 MWh
Besp.eff = 0,128 ~ 0,127 . 200 = 2 MWh 
0,127
Årlig besparingseffekt = 115 °°-Q . 2 =
55 000
4 MWh
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BESPARINGAR
ATELJEVÄGEN 24-28
Åtgärd 2 Tilläggsisolering av norrfasad, 33
lägenheter från 82-10-04
Period före A = 0,140
efter A = 0,126 Eeff = 2,092 Zt=6287 h
Grh=121000
Eeff - 2,092.6287.33.10 3 = 434 MWh
Besp.eff = 0^140 - 0,126 _ 434 = 4Q MWh 
0, 126
Förväntad do 60 MWh (80 %)
Årlig besparingseffekt = l15 °00. . 48 = 46 MWh
121 000 —
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet
från 84-01-25
Period före 
efter
A = 0,126
A = 0,125 Eeff = 2,753 Zt= 4052 h
Grh=104000
Eeff - 2,753.4052.33.10 3 = 368 MWh
Besp.eff = 0/126 - 0,125 . 368 = 3 MWh 
0, 125
Årlig besparingseffekt = 115 000 .3=3 mwh
104 000
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10.42 BESPARINGAR
SKOGSBACKEN 16
Åtgärd 9 Sänkning av varmvattentemperatur, 40
lägenheter från 82-05-03
Period före A = 0,103
efter A = 0,101 E0ff = 1,687 Zt=S496 h
Grh=102000
Eeff = 1,687.5496.40.10-3 = 371 MWh
Besp.eff = üîJ-.Q3 - °>lo:l . 371 = 7 MWh 
0,101
Årlig besparingseffekt = 315_000 .7 = 3 MWh
102 000 =---
Injustering av värme + ventilation
A = 0,101
A = 0,115 Eeff = 2,439 £t= 5445 h
Grh=126000
Eeff = 2,439.5445.40.10-3 = 531 MWh
Besp.eff = ft/AQl- - °'H5 . 531 =-65 MWh 
0, 115
Årlig besparingseffekt = A_15 000 . (-65) =
Åtgärd 6,8 
från 83-10-18
Period före 
efter
126 000
-59 MWh
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BESPARINGAR
SKOGSBACKEN 18
Åtgärd 9 Sänkning av varmvattentemperatur, 40 
lagenheter fran 82-05-03
Period före 
efter A = 0,127 A = 0,126 Eeff = 2,057 It=5495 h
Grh=101000
Eeff - 2-057.5494.40.10 3 = 452 MWh
Besp.eff = OJ.27 - 0,126 . 452 = 4 MWh
0,101
Årlig besparingseffekt = 115 000 .4=5 MWh
101 000 —
Åtgärd 6,8 Injustering av värme + ventilation
fran 83-10-18
A = 0,126
A = 0,121 Eeff = 2,535 Zt= 5445 h
Grh=l28000
Eeff = 2,535.5445.40.10_3 = 552 MWh
Period före 
efter
Besp.eff = 0,126 - 0,121 
0, 121
552 23 MWh
Årlig besparingseffekt = 115 000 . 23 = 21 MWh
128 000
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BESPARINGAR
10.43 LOGDANSVÄGEN 2-16
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet, 51
lägenheter från 84-12-11
Period före A = 0,173
" efter A = 0,182 E = 3,946 Zt=2066 h
Grh= 52000
Eeff = 3,946.2066.51.10-3 = 416 MWh
Besp.eff = °>173 - °>182 . 416 = -21 MWh 
0,182
Årlig besparingseffekt = Ü5—2Ç)0 . (-21) = -46 MWh
52 000
BESPARINGAR
LOGDANSVÄGEN 18-26
Åtgärd 1 Tilläggsisolering vindsbjälklag, 73
lägenheter från 83-10-18
Period före A = 0,148
efter A = 0,142 Eeff = 2,615 Xt=3384 h
Grh= 70000
Eeff = 2,615.3384.73.10“3 = 646 MWh
Besp.eff = Q'.148 ~ Q'142. . 646 = 27 MWh 
0, 142
Förväntad do 47 MWh (60 %)
Årlig besparingseffekt = .115 000 _ 27 = 44 MWh
71 000 ---
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet
från 84-12-11
Period före A = 0,142
efter A = 0,146 Eeff = 3,499 St= 2066 h
Grh= 55000
Eeff = 3,499.2066.73.10-3 = 528 MWh
Besp.eff = 0/142 - 0,146 _ S2Q _ _14 
0,146
Årlig besparingseffekt = 44 ^.(-14)= -29 MWh
55 000
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BESPARINGAR
10.44 ÖRNSVÄNGEN 3
Åtgärd 3 Konvertering 2- till 3-glasfönster, 32
lägenheter från 83-10-18
Period före A = 0,127
" efter A = 0,122 E = 2,338 Zt=3385 h
Grh= 70000
Eeff = 2,338.3385.32.10“3 = 253 MWh
Besp.eff = °'127 ~ °./A-22 . 253 = 10 MWh 
0, 122
Förväntad do 35 MWh (30 %)
Årlig besparingseffekt = Ai3—2£2 . 10 = 16 MWh
70 000 -----
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet
från 84-12-11
Period före A = 0,122
" efter A = 0,121 E f£ = 3,037 £t= 2067 h
Grh= 57000
Eeff = 3,037.2067.32.10-3 = 201 MWh
Besp.eff = Q L 3 22—I—2/_A2A . 201 = 2 MWh 
0,121
Årlig besparingseffekt = AA3. QQP. .2 = 4 MWh
57 000
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BESPARINGAR
ÖRNSVÄNGEN 5
Åtgärd 3 Konvertering 2- till 3-glasfönster, 32
lägenheter från 83-10-04
Period före A = 0,126
efter A = 0,120 Eeff = 2,216 2t=8261 h
Grh=168000
Eeff = 2,216.8261.32.10-3 = 586 MWh
Besp.eff = 9>.126___0,120 _ 535 _ 29 MWh
0, 120
Förväntad do 80 MWh (36 %)
Årlig besparingseffekt = H5 000 . 29 = 20 MWh
168 000 -='::.-
Åtgärd 8 Injustering av värmesystemet
-"- Snålspolande armaturer (duschar)
från 84-12-11
Period före A = 0,120
" efter A = 0,126 E ff = 3,153 Zt= 2067 h
Grh= 57000
Eeff = 3,153.2067.32.10-3 = 209 MWh
Besp.eff = Ë.ü-.jQ ~ °>126 . 209 = -10 MWh 
0,126
Årlig besparingseffekt = 133_000 _ (-10) =
57 000
-20 MWh
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io. 5 Mätresultat för värmepumpsinstallationen
Mätresultaten för perioderna 1-9 enligt kap 9.7 är 
införda i följande sju diagram där innehållet 
framgår av figurtexten. Justeringen av styr­
systemet (se kap 9:7) efter period 8 medför att 
period 9 motsvarar systemets nuvarande status.
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10.11 Mätresultat för styrning av varmvatten- 
cirkulationen
E [kWh/lqh,vecka]
referenshus
experimenthus
MATPERIOD
Ateljévägen 2-16 (referenshus)
-o o o—- Ateljévägen 18-28 (experimenthus)
' — ~ Tid under vilken mätresultat fattat
Tidsstyrning av WC-pumpen på Ateljévägen 18-28 
pågick under period 2-15
Energiförbrukning för tappvarmvatten för Ateljé­
vägen 2-16 samt 18-28 under tiden 811222-840321. 
Mätperiodernas läge och längd i tiden, se kap 8.
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11. UTVÄRDERING OCH VISSA KOMMENTARER TILL SPARRESULTATEN
I det följande utvärderas energispareffekten av olika åtgärder. 
Sammanställningen finns i kapitel 2.
11.1 TILLÄGGSISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG VID LOGDANSVÄGEN
Som tidigare redovisats kom tilläggsisoleringen vid Logdansvägen 2-16 
att utföras redan innan projektet startades.
För Logdansvägen 18-26 utfördes tilläggsisolering i oktober -83, som 
kom att sammanfalla med inkopplandet av värmepumpen. Effekten av 
värmepumpen inverkar i och för sig inte på storleken av energigenom- 
gångstalet A. (För byggnaden innebär nämligen värmepumpen endast att 
varmvattentillförsel från fjärrvärme ersätts med värme från annan käl­
la.) Emellertid medförde kompletterande fläktar vid Logdansvägen 22,
24 och 26 att ventilationsflödet (vid nya, rena filter) ökade med 1700 
m3/h. För de aktuella filtren är tryckfallet vid rena filter 30 resp 
40 Pa och vid föreskrivet byte 90 resp 110 Pa. Det är då rimligt att 
anta ett genomsnittligt tryckfall under perioden som är 30 à 35 Pa 
större än vid rena filter.
Karaktäristik för systemet av fläktar (en ny i serie med en gammal) 
har uppmätts enligt bilaga. Man konstaterar att vid 35 Pa ökat tryck 
faller flödet 200 m3/h (5,7% av 3600). Rimligen samma reduktion på de 
ej mätta batterierna ger totalt 650, dvs vid genomsnittligt igensatta 
filter 1700-650 = 1050 m3/h.* (Sid 10:12)
Den årliga besparingseffekten av isoleringen har beräknats till 44 
MWh. Till detta läggs det belopp som "äts upp" av den ovannämnda 
ökningen av ventilationen, dvs
1050 m3/h x 0,33 Wh/m3°C x 115.000 °C.h = 35 MWh
Total besparingseffekt/år = 79 MWh/år (44+35)
Motsvarande förväntade effekt = 76 MWh/år
(115
71 x 47 enligt sid 7:0 och 7:8.
Uppskattningarna av ventilationsförlusterna är som framgår inte så 
säkra. Det hela tyder dock på att den förväntade isoleringseffekten 
nåtts.
Fotnot :
*1 andra sammanhang har för dessa extra ventilationsförluster använts 
värdet ca 1300 m3/h.
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11.2 TILLÄGGSISOLERING AV NORRVÄGG, ATELJEVÄGEN 18-22
OCH 24- 28
Beräkningarna ger (sid 73 och 74).
A18-22 A24-28 Tot
Beräkn bespar. 32 46 78
effekt, MWh/år
Förväntad 56 58 114
Det kan tilläggas att jämförelsen "före/efter" åtgärd kan 
vara störd av åtgärderna 11.5 och 11.11 - springventil resp 
styrning av varmvattencirkulation.
Övrigt
Resultaten från värmeflödesmätning kan sammanfattas i form 
av k-värden.
Inre del av yttervägg 
= tidigare befintlig
Totalt för ytter­
väggen
k-värde k-värde
beräknat enl flödes
enl SBN mätningar
W/m2 °C W/m2 °C
*
0,72 0,68
0,28 0,31
Resultaten från mätningarna indikerar att väggen i tilläggs- 
isolerat skick har något sämre isolerförmåga än den som fås 
vid beräkning enligt SBN.
För den ursprungliga väggen anger värdena ovan det omvända 
förhållandet. Det beräknade värdet kan här emellertid vara 
korrekt. Den tidigare befintliga väggen var vid värmeflödes­
mätningen skyddad mot exponering fran uteklimat och därmed 
torrare än när den inte skyddats av til läggsskikten.
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11.3 KONVERTERING AV 2-GLAS TILL 3-GLASFÖNSTER 
ÖRSVÄNGEN 3 ÛCH 5
Ör 3 Ör 5 Totalt 
3 och 5
Beräkn bespar. 
effekt, MWh/år 16 20 36
Förväntad d:o 58 55 113
Ett närmare studium indikerar att konverteringen till tre­
glasfönster har effekt under kalla perioder men inte under 
vår och höst. Detta skulle kunna bero på att man vädrar bort 
energi i väsentlig omfattning. Denna hypotes stämmer väl med 
iakttagelser från t ex det kontorshusprojekt som utförts av 
TYRENS i samråd med byggnadsstyrelsen.
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11.6 INJUSTERING AV VENTILATION OCH VÄRMESYSTEM SKOGS­
BACKEN 16 OCH 18
S 16 S 18 Totalt 
16 o 18
Beräkn bespar.
effekt, MWh/år -59 +21 -19
Någon förväntad besparingseffekt kan inte beräknas i detta 
fall.
Den negativa effekten kan här mycket väl bero på att ventila­
tionen ökat efter åtgärden. Den utveckling av mätmetoder 
för total ventilationsmängd som tidigare nämnts hade inte 
kommit så långt att totalflödet i detta fall kunnat mätas 
före åtgärden. (Fläktkamrarna är i Skogsbacken svåråtkomliga 
för mätning.) Inför behovet att mäta totalflöden och kon­
trollera ^ injusteringen skedde en vidareutveckling på mät- 
sidan, så att detta mätproblem löstes. Någon tillförlitlig 
uçpgift om förändringen av flödet har vi emellertid inte 
på grund av avsaknad av mätvärden före åtgärd.
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11.7 Analys av mätresultat för värmepumps-
installationen
Resultat (period 9, som motsvarar systemets nu­
varande status)
Elenergi till kompressorer och pumpar 
Eel = 1295 kWh
Energi för uppvärmning av tappvarmvatten inklu­
sive WC förluster.
E .. varme
Evärme/lgh, 
Evärme/år
3550 kWh
, = 9,54 kWh d
= 432 MWh
Systemets värmefaktor (se kommentarer kap 9)
0 = 2,74v
Vattenvolymer
Tappat varmvatten under period 9 
Vvv = 83,7 m3
Vvv/lgh,d = 225,1 1
(Man bör betänka att f järrvärme-WX är avstängd 
varför inget vatten kommer in och värms vid denna 
WX. )
Energibesparing (e)
e = Evärme-Eel = 3550-1295 = 2255 kWh
e/lgh,d = 6,1 kWh; e/lgh,år = 2230 kWh
e/år = 274,4 MWh; e/m2,år = 29 kWh
Åtminstone vid rena filter har dock luftomsätt­
ningen och därmed ventilationsförlusterna ökat, 
vilket uppmätts och beräknats till 64 MWh/år (se 
11.1). Detta bör belasta värmepumpens spareffekt 
som blir 210 MWh.
e/lgh, år = 1730 kWh
e/m2,år = 22 kWh
Denna ventilationsförlust bör kunna justeras ned 
utan att försämra lika mycket för värmepumpen.
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Diskussion:
Avsikten med värmepumpinstallationen är att för­
värma tappvarmvatten. Lagring i ackumulatorer 
minskar erforderlig tillsatsvärme (i detta fall 
fj v-WX) men eliminerar den inte.
Mätningarna utfördes med avstängd tillsatsvärme. 
Detta kan tänkas medföra en lägre vattenförbruk­
ning på grund av sjunkande vattentemperaturer vid 
stört-tappning. Efter justering före period 9 ser 
man en viss ökning av tappvattenförbrukningen.
Flödet i WC-slingan har ökat efter pumpstoppet i 
period 4. "Energibesparing" ökar i period 9 trots 
lägre värmefaktor vilket förklaras av att total 
avgiven energi är större än tidigare.
Kontroll av avgiven värmeeffekt från VP-aggrega- 
ten (period 9).
p _ 3550
v ------------ = 25,4 kW/aggregat
3 (23,9+22,6)
Inklusive cirkulationspumpar har varje aggregat
dragit P . = 9,3 kW. el
Mätningar utförda av Fläkt Evaporator AB 
1984-04-19 visar något högre värden än tidigare 
uppmätta.
Vid dessa mätningar mättes bl a
flöde/temp i värmebärarkretsar 
eleffekt till kompressorer
Resultat av entreprenörens mätningar:
Totalt avgiven värme 61,8 kW
Total kompressoreffekt 18,8 kW
Värmefaktor för värme­
pumparna 3,41
Resultaten från de olika mätningarna varierar. 
Det är sannolikt att värmemängdsmätare vid mät­
ningar av tappvarmvatten inte "hänger med" vid lå­
ga flöden. Felen under mätperioderna medför i så 
fall att redovisade värden sannolikt är lägre 
(sämre) än de verkliga.
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11.8 INJUSTERING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Beräkn.
effekt,
Beräkn. 
effekt, 
kWh/m2,
Al 8-22 A24-28 
bespar. 4 3
MWh/år
bespar.
år 1,6
L2-16
-46
L18-26 03 05 
-29 4 -20
Som synes resultat som är negativa eller obetydligt positiva.
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11.9 SÄNKNING AV VARMVATTENTEMPERATUREN I SKOGSBACKEN
16 OCH 18
Beräkningar enligt listor
S 16 S 18 Totalt 
16 o 18
Beräkn. bespar.
effekt MWh/år 8 5 13
Någon samvariation mellan besparingseffekten och vattentem­
peraturen har egentligen ej registrerats.
11.11 Analys av styrning av varmvattencirkula-
tion
Energibesparing vid tappvarmvattenuppvärmninq
I projektets början kunde man på goda grunder anta 
att tappvarmvattenkonsumtionen skulle öka något 
vid införande av tidsstyrd WC-pump. Detta på 
grund av att väntan på varmvatten blir längre vis­
sa tider vid tidsstyrning, vilket skulle innebära 
att hyresgästen först spolar ut det "kalla" vatt­
net, som också det någon gång har uppvärmts, till 
ingen nytta. I diagram 10.11 kan man dock se en 
minskning i energiförbrukningen, som är så stor 
att sannolikt inte hela energibesparingen består 
av minskade förluster från rörledningar.
Förklaringen till detta torde bero på ändrade lev­
nadsvanor. Inte så att hyresgästerna t ex badar 
mer sällan utan att de kanske använder kallvatten 
i större utsträckning då de märker att det vissa 
tider inte kommer varmt vatten med detsamma.
Medelvärde på energibesparing enligt diagram 
1C.11 under perioderna, om man utgår från att de 
båda husen före tidsstyrningens införande har 
samma energiförbrukning per lägenhet, är för
- period 2-4
- period 5-11
- period 12-13
- period 14-15
3.1 kWh/lgh, vecka 
10.9 
-4.4 -"
8.5 -"
sammanvägning ger
1392.3,1 + 3887.10,9 - 720-4,4 + 1344.8,5
1392 + 3887 + 720 + 1344 
= 7,5 kWh/lgh, vecka
eller uttryckt i % av referenshusets totala ener­
giförbrukning
- period 2-4 ca 5%
- period 5-11 ca 15%
- period 12-13 ca -8%
- period 14-15 ca 11%
sammanvägning ger 10,,1%
Energibesparing för WC-pumpen
Energibesparingen per år beräknas enligt kap 8.3 
som Ep = 250x (8760-tp) där tp = tiden då pumpen 
arbetar per år.
I kap9.1lframgår att pumpen arbetar 4 timmar på 
vardagar samt 2 timmar på lördagar och söndagar, 
dvs 24 timmar i veckan eller 1248 timmar per år. 
Energibesparingen per år skulle således bli:
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Ep = 250 . (8760-1248) = 1878 kWh/år.
Uttryckt per lägenhet och vecka för Ateljévägen 
18-28 (66 lägenheter) blir energibesparingen:
1 o 7 o
EP = 'gjipgg = 0,55 kWh/lgh, vecka
Energibesparing på grund av minskade förluster
från rörledningar
Den totala energiförbrukningen för uppvärmning av 
tappvarmvatten har under mätperioderna uppmätts 
och inprickats i diagram 10:11. Hur stor del av 
den, under många perioder, minskade energikonsum­
tionen som beror på minskade värmeförluster från 
rörledningar, måste dock utredas vidare.
Diskussion:
När man analyserar diagrammet är det intressanta 
att energiförbrukningen under tidsstyrningen av 
WC-pumpen (mätperiod 2-15) är lägre hos experi­
menthuset, utom under två mätperioder, jämfört 
med referenshuset.
Detta är än mera intressant då man ser att för­
brukningen före resp efter tidsstyrningen är hög­
re för experimenthuset (mätperiod 1 och 16).
Om man helt krasst jämför värdena under period 5- 
11 skulle den genomsnittliga energibesparingen 
vara minst 10 kWh/lgh, vecka. Man kan vara miss­
tänksam mot de dåliga värdena i period 12-13, men 
för säkerhets skull har de tagits med i beräk­
ningen på föregående sida, som gav medelvärdet 7,5 
kWh. Ytterligare mätningar utförda efter period 
16 (men ej analyserade) kan tydligen visa ytter­
ligare höjd besparing.
Innan man slutgiltigt kan anse att diagramlO.6är 
ett direkt mått på energibesparing bör inverkan av 
ytterligare faktorer analyseras t ex följande:
Noggrannheten i mätinstrument och avläs­
ningar. Enligt en udnersökning gjord
under 1983 var ett antal vat­
tenmätare felmonterade och visade därför 
ett felaktigt värde. Vidare avlästes ej 
vattenmätarna momentant utan en viss tid 
förflöt mellan två avläsnmingar vid ett 
och samma mättillfälle. Dessutom kunde 
avläsningen vid nästa mättillfälle ske 
från "motsatt håll". Slutligen kan näm­
nas att temperaturen hos vattenflödena 
inte registrerades momentant utan endast 
vid varje mättillfälle.
WC-pumpen stannade under mätperiod 16. 
Hur länge den stod stilla har inte re-
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gistrerats. Man vet dock att stille- 
ståndet varade mindre än två veckor.
Hur mycket av energibesparingen som be­
står av minskade värmeförluster från 
rörledningar i förhållande till hur 
mycket som består av minskad tappning av 
varmvatten.
Slutsats: Ett värde i underkant av det samman- 
vägda, säg 7 kWh/lgh, vecka, bör vara ett försik­
tigt antagande, särskilt om vi låter Ep = 0,55 kWh 
ingå. Man får på 7 . 52 = 360 kWh/lgh och för hela 
byggnaden 66 . 360 = 24 000 kWh.*
*En del av denna energi var tidigare förluster 
från ledningen som bör ha tillfallit huset, men 
detta mest i källargångar där den varit tämligen 
värdelös.
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11:12 Resultat av installation av flödesbegränsande 
duschmunstycken
Den uppmätta varmvattenförbrukningen framgår av följande sida.
Medelflödet minskade med 0,08 m3/h 
24x80 = 1920 l/dygn
8760x0,08 = 700 m3/år
Om temperaturen hålls konstant vid exempelvis 50° skulle 
tillhörande energibesparing bli (källvatten är 8°C):
700 x(50-8) x 1,16 = 34300 kWh/år
Installationen avser 2 av 3 likadana hus med gemensam mätning. 
Besparingen faller på 64 av 96 lägenheter.
■ = 30 1/lgh, dygn
34300 536 kWh/lgh,år
eller "yjgg * 2 = kWh/m2, år
Emellertid har temperaturen efter flödesminskningen uppmätts 
till genomsnittligt 51,5°. Året innan var den 47,6°. Detta 
innebar en fullständig kompensation energimässigt. 0m bereda­
ren går med konstant effekt och uppehållstiden genom flödesbe- 
gränsningen ökar, fås automatiskt den nämnda temperaturök­
ningen .
Den ovan beräknade besparingen utgör alltså endast en maximal 
potential, som faller ut om beredareffekten justeras och de 
duschande ej kompenserar sig för detta vid sina duschblandare. 
Detta har ej testats. Enligt energimätningarna har energi ej 
sparats.
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Varmvattenförbrukning Örsvängen
hela Ör-
svängen
3-7
(m3/period) (m3/h)
2173.90 1.01
885.80 1.03
1084.50 1.03
677.40 0.97
341.30 0.95
307.50 0.99
345.79 1.03 Medel
346.34 1.03 1.01
338.82 1.01
547.55 1.07
338.25 1.01
340.75 1.02
341.60 1.01
332.34 1.01
830305 331.44 0.99
336.34 1.00
339.89 1.01
340.17 1.01
ca 1 år 328.60 0.97 Medel
345.59 1.03 1.01
344.55 1.03
393.94 1.03
688.52 1.06
Flödesbegränsande 332.46 0.99
duschmunstycke införda 343.43 1.02
i Örsvängen 3 o 5 339.15 1.01
840222 328.75 0.98
730.63 1.01
ca 1 år 316.94 0.94 Medel
271.35 0.87 0.93
298.36 0.83
850307 314.85 0.94
Temp.
48,0°C
47,6°C
51,5°C
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12. Kostnader och lönsamhet
12.1 För bedömning av enerqisparåtgärdens lönsam­
het finns flera metoder som har sitt värde i olika 
sammanhang. Exempelvis:
beräkning av energispar kostnaden som 
skall uttrycka kostnaden i dagens 
penningsvärde per framtida sparad kWh
. nuvärdesmetoden där man kapitaliserar
framtida besparingar och ev underhålls­
åtgärder till dagsläget och jämför med 
invester ingskostnaden
• pay-off-metoden med eller utan hänsyns­
tagande till ränta, där man beräknar an­
talet år för att på grund av spareffekten 
"få tillbaka" investerade medel.
För en beslutsfattare har dessa metoder relevans 
först sedan han gjort klart sina finansierings-, 
skatte- och subventionsförhållanden samt lagt sig 
till med en uppfattning om hur dessa kommer att 
förändras, och hur inflationen och energipriserna 
kommer att utvecklas. Dessutom har han eventuellt 
möjlighet att välja mellan olika energislag med 
olika kostnadsprofil och förväntad utveckling.
Vi har mot den bakgrunden bedömt att den enda en­
tydiga uppgift man kan ge är antalet sparade kWh 
per år och den investering (och ev kommande drift 
och underhåll) som denna krävt. På denna uppgift 
kan var och en grunda de för honom relevanta be­
räkningarna, varav pay-off-metoden utan ränta är 
den allra enklaste.
12-2 Momsbeloppet drabbar olika i olika för­
valtningsformer. För allmännyttiga bostadsföretag 
drabbar den som en ren kostnad.
Nedan redovisas investeringsbeloppen både med och 
utan moms. I sammanfattningen kap 2 används CXCl, 
moms, som är mera renodlat.
12.3 Kostnadsuppföljningen har skett med hjälp av 
fakturor på projekteringen, material och under­
entreprenörer samt uppföljning av arbetstimmar. 
Totalentreprenören har haft ett påslag för ar­
betsledning och ett för central administration. 
Dessa ingår i redovisade kostnader, som i avsaknad 
av^ vinstpåslag blir något under marknadsmässigt 
pris. Â andra sidan kompenseras detta av den rela- 
tiyt lilla arbetsvolymen per åtgärd, som gett be­
gränsade rationaliser ingsmöjligheter.
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12.4 Kostnadssammanställning
Åtgärd Projkkr
Genomförande
kkr
exkl inkl
moms
Fördelad 
kostnad 
exkl moms 
inkl proj
Tilläggsisolering 
av vindsbjälklag - 119,7 135,1 36:-/m2pBRA
TiIläggs isoler ing 
yttervägg (tm) 10,0 807,2 911,1
9630:-/m „fasad 
191 : -/nr pBRA
Komplettering av 
fönster alt 1 ( isolerglas) _ 249,5 281,6 670:-/fönster
Dito alt 2 
(Duplo) - 133,3 150,5 360:-/fönster
Förbättring av 
täthet (Ateljév) - 27,3 30,8 6:40/m2pBRA
Förbättring själv­
drag (Sparven) 2,9 76,5 86,3 19:-/m2pBRA
Injustering av 
ventilationsflöde 16,2 136,2 153,7 27 :-/m2pBRA
Värmepump 110* 599,6 676,8 -
Injuster ing 
värmesystem 
(Skogsbacken) 50,4 101,5 114,6 22:-/m2pBRA**
Sänkning varm­
vattentemperatur 5,2 109,4 123,5 24 :-/m2pBRA
Snålspolande 
armatur (dusch) 2,8 5,5 6,2 75 :-/st
Styrning av 
varmvattencirk. 2,4 9,4 10,6 2:75/pBRA
♦Normaliserat med hänsyn till dubbelprojektering som inte 
kommit till nytta - jfr 7.307
♦♦Exklusive tilläggskostnader.
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13. Informationsinsatser
13.1 till de boende
I projektet har Förvaltaren i första hand svarat 
för den organiserade informationen till de bo­
ende. Denna har skett i skriftlig form, några or­
ganiserade informationsmöten till de boende har 
inte hållits.
I ett tidigt skede sändes en allmän information ut 
till alla hyresgäster innehållande bl a den fram­
tagna informationsbroschyren. Här beskrevs all­
mänt uppläggningen, syfte, tider, organisation 
mm.
Inför varje åtgärd har sedan Förvaltaren sänt ut 
separat information med en återkoppling till det 
inledande brevet, en översikt över projektläget 
samt en redogörelse för den förestående åtgärden.
Arten av informationen framgår av den fullständi rapporten daterad oktober 1985.
Vidare har överläggningar förekommit med Hyres­
gäströrelsens representanter.
Dessutom har de boende på Ateljévägen informerats 
skriftligen i samband med byte av springventiler.
För denna information svarade Tyréns.
Montage och byte av springventiler har skett i tre 
omgångar. I första omgången byttes till automa­
tiska springventiler i Ateljévägen 18-22. Detta 
föregicks av en skriftlig information. I samband 
med monteringen gavs en grundlig muntlig informa-
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tion och en tid därefter sändes en enkät ut till 
hyresgästerna som även innehöll information.
Andra "omgången" bestod av byte till automatiska 
ventiler med manuell inställning i 18-22 och denna 
åtgärd följdes av ytterligare en enkät. Slutligen 
monterades samma ventiler i Ateljévägen 24-28 och 
även detta föregicks av skriftlig information.
Trots denna - får man väl säga -massiva insats på 
Ateljévägen har vi i senare kontakter med hyres­
gästerna förstått att många inte är medvetna om 
informationen.
Bilden kan ha förvirrats av att någon av montörer­
na i den sista omgången själv inte kände funk­
tionen och därmed gav negativ och motsägande in­
formation.
Förutom ovan nämnda informationsinsatser har 
samtliga i projektet engagerade vid en mängd till­
fällen varit i kontakt med personer bland de boen­
de och då förstås försökt att ge så lättfattlig 
information som möjligt. Framför allt de som skött 
mätningar och avläsningar för projektet har ägnat 
ansenlig tid åt information och "sociala kontak­
ter".
Här kan konstateras, att informationen till de bo­
ende är en mycket svår uppgift och att det vi 
genomfört i detta projekt inte varit tillräckligt 
för att alla ska ha förstått vad som försiggått 
och varför.
Förklaringarna är naturligtvis många och många 
synpunkter kan läggas på utformning och omfatt­
ning av informationsinsatserna. Bland faktorer 
som försvårar för informationen att nå fram kan 
nämnas :
* Intresset varierar
* Kunskapsnivån kring dessa frågor varie­
rar
* Information drunknar bland reklam mm
* Hyresgästen känner ingen ekonomisk eller 
miljömässig morot att engagera sig
I slutskedet (vintern 1984) har vissa samlade 
klagomål framförts från hyresgästgruppen på Log­
dansvägen. För att undersöka bakgrunden till des­
sa har med IMU:s hjälp genomförts en undersökning 
. Den ger även en uppfattning om hur in­
formationen gått fram.
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13.2 till fastighetsägare
Ansvariga för Förvaltarens driftfrågor har aktivt 
deltagit i projektets möten och åtgärdernas 
genomförande.
13.3 till övriga intressenter
För EPD:s informationsprojekt har en informa­
tionslokal iordningställts i anslutning till vär­
mepumparna på Logdansvägen.
Lokalen är inrättad för ca 30 personer och inne­
håller förutom stolar och något bord, möjligheter 
för bildvisning och hyllor för uppläggning av 
broschyrmaterial mm. Lokalen har utnyttjats för 
sitt syfte vid några tillfällen under hösten 1983 
och de första månaderna 1984. Vid dessa tillfällen 
har man vänt sig till grupper från Förvaltaren, 
kommunen samt olika utbildningsinstanser.
Även tidigare har förekommit flera studiebesök av 
fackmän och studerande, flera utländska än 
svenska.
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4 DrV Rani Sim» N'S Torsdagen den 5 april 1984
Vet ni hur man kan* 
vara säker på att man be­
finner sig i energis par - 
kvarteret i Ör?
■Jo, hyresgästerna har 
extra termometrar inom­
hus. Det stormar i brevin­
kasten och dålig lukt 
tränger upp i lägenheter­
na.
I förra veckan berättade vi att 
Sundbybergs kommunala fastig­
hetsbolag Förvaltaren sökt' 4.9 
miljoner i energispari ån. Försö­
ken med värmepumpar ansågs 
ha utfallit så väl. att Förvaltaren 
'.'ill fortsätta med ytterligare 700 
lägenheter.
Den artikein vållade en.stormå-- 
av förargekse, framför allt fråmrfe - 
kvarter, där energisparprojektet 
pågår.
Värmepumparna, sofn förser, 
lagenheterna med varmvatten, är 
bara en de! i det projektet; Man 
har samtidigt sänkt inomhus- - 
temperaturen och med termosta­
ter och isolering försökt få sam­
ma värme nivå i alla lägenheter-
Försökskaniner
— Försökstiden har varit ett 
enda långt lidande för oss hyres­
gäster. Vi nar frusit i våra lägen­
heter. Våra hem har invaderats 
av reparatörer och installatörer. 
Hur länge ska vi behöva vara för­
sökskaniner’ ! säger hyresgäster­
na.
I fredags träffade DN ert tretti- 
tai boende utanför Logdansvägen
3. De hade med sig drivor av pap­
per
3rewäxiingar med hyresvär­
den." Felanmälningar bet* klago­
mål. Minnesanteckningar frän 
samtal med hyresgästförening­
en. Protokoll frän hälsovårds­
nämnder., som mätt 11 13 oen 17 
grader i taxée och ?a väggarna i 
lagenheterna, samtidigt som pro­
jektets termometrar visat 20 och 
21 grader. Andra matningar visar 
på undertryck i lägenheterna.
— Och undertrycket betyder 
att det stinker hemma hos oss. 
När luften i lägenheten inte räc­
ker till för värmepumpen, sugs 
det in illaluktande luft från golv­
brunnarna.
Sus och brak
Vi går in i en uppgång på Logt 
. dan svägen. När hyresgästen öpp- 
mar s:h ytterdörr, hörs ett brak 
„inifrån lagenheten. Det-är déörar, 
%om farrgen avdraget.
Det susar i breviädeinkasten.
* Vid en ytterdörr sitter en ventil 
in till eft lätjenftet. När. man läg­
ger handflatan emot, sugs den 
fest mot. öppningen, precis som 
när man. tappar vatten ur ett bad- 
kar. _ „ .
— Vi ?5r' in massor av kalluft 
från trapphusen i våra lägenhe­
ter genom ytterdörrar och brev­
inkast. Eftersom vi redan har 
kallt, så tar det lång tid för utelui- 
ten att värmas upp och så fryser 
vi än värre, förklarar: hyresgäs* 
tema.
De visar på sina termometrar. 
Solen lyser in genom fönstren. 
Andå visar termometrarna 19 
och på en det ställen 20 grader.
— Men när vä klagar får vi veta 
att man inte kan lita på väggter­
mometrar. Vi aar fått så många
lägenheter, säger hyresgästerna i energisparkvarteret på Logdansvägen i Ör.
Foto: ULF BLUMENBER
förklaringar, säger hyresgäster­
na. £n del säger att husen är för 
väi tätade. Andra säger' att det 
drar för att husen är för dåligt 
tätade.
— Men nu har vi fått nog! Vi 
har inte fått något gott av att vi 
har ställt upp. bara besvär och 
försämringar.
1 vecKan sammanställde hy­
resgästerna i ör en protestlista, 
som nu skickas runt i husen. Den 
ska Förvaltaren få.
KAREN SÖDERBERG
Så här tycker de ans variga
Jörgen Hammarstedt, sekrete­
rare i energisparprojektet:
— Projektet har givit energi­
besparingar. men kanske inte så 
stora som förväntat. Vi aroetar 
just nu med utvärdenngen och 
ska -ämna en rapport dil bygg- 
forskmngsrådet i slutet av maj.
Har hyresgästerna kommit i 
kläm under försökstiden?
— Felanmälan har pärmvis 
med klagomål, men det har iagts 
ner ett enormt arbete på att finna 
grunderna för klagomålen. De 
har eniigt min menir.g sällan va­
nt berättigade.
Så hyresgästerna har inte haft 
för kallt i sina lägenheter?
— Vi har haft problem med den 
sista injusteringen och en del har 
haft det kallt När besiktningen 
är klar, ska vi se vad vi kan göra.
Kent Ahrling, ekonomichef i 
Förvaltaren:
— Vi måste mäta effekterna av- 
projektet innän vi kan ta stall-’ 
ning till om och hur stor ersätt­
ningen till hyresgästerna kan bli.
Kan man ge just de hyresgäs­
ter som har sparat energi kom­
pensation på hyran?
— Der får 'k : sä ‘‘ali förhandla 
med hyresgästföreningen om. 
Men vi nar -.evat j est de här hy-
aeras meöverxan ven .iet löftet 
måste vi naturligtvis hålla.
Vad blir det för kompensa-
— Det har jag ingen aning om 
just nu.
+
Lars Holm, ombudsman i hy­
resgästföreningen :
— Ingen medlem har vänt sig 
hit och klagat. Hade någon gjort 
det. skulle vi väl fått diskutera 
med Förvaltarens iedning.
Har hyresgästföreningen god­
känt projektet?
— Ja det har vi, men det har 
skötts taffligt och jag vet art 
många hyresgäster haft det för 
jäv Ligt.
Tycker du att de ska ha Kom­
pensation för det?
— Det får dom ;u. Värmekost- 
naderaa har sänkts och det har 
siagit igenom på hyrorna i Sund­
byberg. Upplever någon men i 
sitt boende, har han rätt att begä­
ra h yressänkning. Men det har 
mgen gjort.
■tr
Nicke Dan elf, fastighetschef i 
Förvaisarenr ‘
— När vt ställde, upp i det här 
projektet åtog vi oss också au 
fuiifölja det Meningen år trots 
allt art komma fram till något 
som är til! nytta för hela natio­
nen.
- Mer. jag kan gott tillstå ait 
en del SKuile ba gjorts annoriun- 
da. Vi borde till exempel ha sänkt
der och mte så plötsligt.
Många hyresgäster tycker att 
de bara haft elände av projektet:
kalla lägenheter, drag och dålig 
lukt. Vad tänker ni göra för 
dem?
— VI tanker rätta till bristerna. 
Ventilationen är ert stort pro­
blem. Om det när systemet ska 
fungera, måste vi skära bort tat- 
ningsiisten i fönstrens överkant 
eller sätta in en ventil. Där ska 
frisk luft strömma in och värmas 
av eiementen, som sitter under 
fönstren. Detta har vi velat göra 
hos en del hyresgäster, men de 
har tackat nej.
Det besor väl på att de tycker 
att de redan har kallt i sma 
lägenheter?
— Vi har insett dec. Vi kommer 
an få höja temperaturen * eie­
menten. så att der. räcker för att 
värma friskluften.
Tycker du att hyresgäster ska 
behöva vara försökskaniner så 
här länge?
— Det är helt nödvändigt att vi 
sparar energi, det kräver stats­
makterna av oss. Men naturligt­
vis- är det lättare art göra det i 
bostadsrättsföreningar, där man 
genast märker resultatet på hy­
ran.
Tycker du att hyresgästerna 
bara gnäller?
— Nej det tycker ;ag inte. Dom 
ska ha 20 grader i lägenheterna
Kan bli flyttkarusell 
för skolelever
På måndag presente­
rar K-G Svensson (s), 
skolstyrelsens ordföran­
de i Solna, de förslag 
som nu finns för skolor­
na i Huvudsta.
Bakgrunden är att Solna 
måste spara minst 1.7 miljoner 
under nästa läsår. Ju .ner som 
kan sparas på lokalkostnader, 
desto mindre drabbas undervis­
ningen.
Skolkontoret har nu tagit 
fram sex alternativ, som pre­
senteras för lärare, skolperso­
nal och föräldrar i Tallbacka- 
s kolans aula, måndagen .den 9 
apnlki 19. .
Så här ser de ut
1. AbogkärrskoJans . lågsta­
dium flyttar ihop. med gjelian-^. 
stadiet De tomma lokalerna 
hyzs ut.Utan hänsyn tagen til 
den hyra man kan fa in. är be­
sparingen ca 165 000 kronor.
2. Paprikaskolan läggs ner. 
Klasserna flyttas tiL Stenbacka 
som blir en ren lågstadieskola. 
Ster.oackas mellanstadium 
flyttas ti! Taiibacaa och Ang- 
kärrskolan. Besparing ca 
77Q 000 kronor.
3. Peprikaskoian iäggs nar 
J och Ang kärrskolans lågstadium
Konsekvenser som i alternativ 
1 och 2. Besparing ca 330 000 
kronor.
4. Sten backas ko i an läggs r.er. 
Lågstadiet flyttas fili Angkärr- 
skoian. Från mellanstadiet flyt­
tas fyra klasser tiil Talibacxa 
och tre till Huvudsta nya skola. 
Besparing ca 1,4 miljoner.
5. Ärigkärrskoian läggs ner. 
Lågstadiet flyttas till Stenbae 
Ka. Mellanstadiet dil Huvudsta 
r.ya, Taiiöaeka eller Stenbacks. 
Besganng ca i miljea.
3. Angkarrskolans mellansta­
dium läggs ner oon flyttas ».ili 
Tallbacka. Besparing ca Ö00 000 
icrooor-
— Av de skollokaler som i dag 
finns l Huvudsta är ångkärr- 
s ko lans sämst anpassade til! 
den nuvarande läroplanen. Där 
firms t ex inga grupprum. Bänt 
lokaler har Stenoackaskoian. 
säger Hugo Semen, skoldirek­
tör . Solna och den som arbetat 
fram förslagen, sem politikerna 
i skolstyrelsen nu har fått.
Målsättningen är att hålla 
ihop klasser och lärare, ingen 
klass ska behöva de.as.
I siutet av april fattar skoisty-
arna ska i ston vara génemfö.-- 
• KAREN SÖDERBERG
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Systembeskrivninq avseende värme till tappvarm­
vatten ur frånluft med hjälp av värmepump
Med begreppet frånluft avses här byggnadens av­
luft. I bostadshus utan återluftsföring blir des­
sa begrepp överensstämmande. Installationen har 
genomförts i byggnaderna Logdansvägen 2-26. Se 
bifogad situationsplan. Den aktuella installa­
tionens olika komponenter och systemets utform­
ning framgår av bifogat flödesschema.
Beskrivning av systemet
Systemet består huvudsakligen av
2 st frånluftsvärmepumpar av Fläkts typ
PVBA-01-110 kopplade i serie
3 st värmeåtervinningsenheter av Fläkts typ
ESSA med filter och kylbatterier samt 
takfläktar av typ STDE
6 st ackumuleringstankar à 1000 1. Fabrikat
NIBE.
Ett rörsystem med cirkulationspumpar, expansions- 
kärl, påfyllningsanordningar mm
Reglerutrustning
Värmeåtervinningsenheterna är placerade på ytter­
tak hus L, över utblåsningshuvar för frånluftagg- 
regaten EL-3, EL-4 och EL-5. Värmepumpar och acku­
muler ingstankar är placerade i apparatrum inom 
hus K. Rörledningar mellan hus K och L är förlagda 
i kulvert.
Systemets funktion
Värme ur frånluften tillvaratages i värmeåtervin­
ningsenheter nas kylbatterier. I dessa värms vär­
mebäraren, glykolblandat vatten. Värmebäraren 
leds via rörsystemet till värmepumparnas för­
ångare. Tappvarmvattnet värms i värmepumparnas 
kondensorer och lagras i ackumuleringstankarna. 
Start och stopp av aggregaten sker vid förinställ­
da vattentemperaturer genom termostater.
Tillsatsvärme vid belastningstoppar tas via den 
befintliga värmeväxlaren ur fjärrvärmenätet.
no
Tekniska data
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Med värmepumparna tillvaratages energi ur från- 
luften från 45 lägenheter och utnyttjas för upp­
värmning av tappvarmvatten till 124 lägenheter.
Frånluftflöde 2,6-3,1 m3/s
Energi för tappvarmvatten
Värmepumparnas värmeeffekt 
Värmepumparnas kyleffekt 
Kompressoreffekt 
Värmebärare 
Köldmedium
450 MWh/år (inkl 
fjärrvärme)
max 64 kW
max 44 kW
20 kW
vatten med 25% glykol 
R22
Total ventilation
Period Logdansvägen 2-16 (m3/h)
830329-830426
830301-830329
Q4 = 4600 Q6 = 700
830201-830301
830104-830201
Q8 = 3600 Q10 = 500
821213-830104
821115-821213
821018-821115
Q12 = 7700 Q16 = 100
Vid mättillfället Q4 = 4571 Q6 = 661
maj/juni -82 Q8 = 3576 Q10 = 467
Q12 = 7623
Logdansvägen 18-26
830201-830301
830104-830201
Q18 = 3000 Q24 = 3000
821213-830104
821115-821213
Q20 = 300 Q26 = 2800
821018-821115 Q22 = 3700
Vid mättillfället Q18 = 2950 Q24
april -82 Q20 = 2970 Q26
Q22 = 3680
2980
2790
Vid mätningarna augusti -83 då 
på Logdansvägen 22, 24 och 26
uppmättes följande flöden:
kylbatterierna 
var monterade
Q20 = 3470 Q24 = 3470 
Q22 = 4120 Q26 = 3580 
Q24 = 3560 (nov -83)
Ill
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KV.VIOLEN
HUS K
VÄRMEPUMPCENT RAL
KV.VÅRLÖKEN
SITUATIONSPLAN över Logdansvägen 2-26 med värmepumpinstallation.
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Luftflöde (nr/h)
4000
3500
3000
2500
2000
Luftflöde efter (mätn aug 83, rena filter) 
Luftflöde före (mätn april 82)
12%
16.4% 28.3%
EL-3 EL-4 EL-5
22 24 26
AVLUFTFLÖDEN före och efter värmepumpinstallation på Logdansv 22-26. 
Luftomsättningen ökar från ca 1.0 oms/h till ca 1.18 oms/h efter 
instal1ation.
BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB 114
Bilaga 7:4 .1
Injustering av uppvärmningssystem m h a den s k "Mandorffmetoden"
Den ovan angivna injusteringsmetoden har använts vid injustering av 
värmesystem i 2 st fastigheter på Skogsbacken 16-18 samt 2 st 
fastigheter på Logdansvägen 2-26, samtliga belägna i Sundbyberg.
(Inregleringen är ännu ej godkänd, april-84.) Som referenshus har fastig­
heten Skogsbacken 10 valts, en fastighet med samma form och av samma 
storlek som Skogsbacken 16 och 18. Läget skiljer sig hel 1 er inte nämn­
värt. Som referenshus till Logdansvägen 2-26 valdes Logdansvägen 28-34, 
en fastighet i samma område. Storleken och formen på referenshuset 
skiljer sig visserligen från de fastigheter som skall injusteras 
men i övrigt kan fastigheterna anses likvärdiga.
Junjustering s me to d
Första skall här klarläggas att då man allmänt talar om den injusterings- 
metod som här knutits till namnet "Mandorffmetoden", menar man den kon- 
ventionel11 använda injusteringsmetod som fås igenom att tryckfal1sberäkna 
hela värmesystemet.
Injustering av uppvärmningssystem med "Mandorffmetoden" går till på 
följande sätt:
- Fastigheten transmissionsberäknas vid LUT (dimensionerande lägsta ute­
temperatur), m h a de k-värden som gäller för fastigheten.
- Radiatoreffekten dimensioneras utifrån transmissionseffektbehovet med 
hänsyn tagen till luftomsättningen i rummet.
- Tryckfallsberäkning utförs på den sämst belägna radiatorn dvs samtliga 
tryckfal! i rörledningen från pumpen till sämst belägna radiator samt 
tillbaka till pumpen summeras.
- Värmesystemets pump dimensioneras utifrån det totala effektbehovet 
för fastigheten samt för tryckfallet för den sämst belägna radiatorn 
i systemet.
- Tryckfallet över själva radiatorn väljs lågt i jämförelse med hela sys­
temets tryckfall. över den sämst belägna radiatorn brukar tryckfallet 
vanligtvis väljas till ca 400 mmvp.
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- Temperaturfal1 et genom radiatorn är vanligtvis 20°C dvs AT=50°C 
om en rumstemperatur på +20°C eftersträvas vid en framledningstem- 
peratur på +3Q°C, (80/60-systemet).
- Tryckfal1 sberäkning utförs sedan på samtliga stammar så att man vid 
varje radiator vet det tillgängliga trycket.
- Radiatorer kopplade till samma stam inregleras sinsemellan så att 
tryckfallet från stamregieringsventilen genom varje radiator blir 
lika.
- Stamregieringsventilerna inregleras så att tryckfallet från pumpen 
upp genom i varje stam sämst belägna radiator får samma tryckfall 
som den sämst belägna radiatorn i systemet.
Vid utbredda värmesystem kan differensen på det tillgängliga trycket 
mellan en radiator belägen nära pumpen samt en avlägsen belägen radiator 
vara stor. Denna differens kan visa sig vara helt omöjlig att strypa 
med endast radiatorventilen. I dessa lägen är en stamregi erventil ett 
måste, samtidigt som man med den får tillgång till en kontrol1 punkt för 
temperatur och flöde.
i.ni.ui.t£Hn£ av_Skogsbacken_16_ £ch _18_samt Lo£da£sv£gen_2j£!6_
Radiatorventilernas injusteringsvärden grundar sig på transmissions- 
beräkningar utifrån de k-värden som gäller för husen samt ett ventila­
tionsflöde av 0.5 oms/h, lgh. Transmissionsförlusterna beräknades vid 
LUT, (dimensionerande lägsta utetemperatur, för Stockholmsområdet -18°C) 
med antagandet att vid denna temperatur kunna hålla +20°C i lägenheterna. 
I övrigt har normerna i SBN -80 följts. De injusteringsvärden som på 
detta sätt blev framtagna får ses som riktvärden med vilka en korrekt 
fördelning av värme till radiatorerna skall erhållas.
Injusteringsarbetet skall i stort sett gå till på följande sätt:
- Samtliga befintliga radiatorventiler skall bytas till nya hand- resp 
termostatstyrda ventiler. De nya ventilerna skall vara i utförande med 
förinställningsmöjlighet. Förslagsvis TA:s typ RVT-58-F med fast 
termostatdel RVT 50.
- Samtliga returkopplingsventiler skall öppnas helt eller lämnas helt 
öppna.
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- Skogsbacken: Samtliga stamavstängningsventiler bytes till nya avstäng- 
ningsventiler på tilloppet och stängbara regierventi1 er på returen.
- Logdansvägen: övriga ventiler (inkl luftningsventiler) som visar en 
bristande funktion bytes ut i erforderlig omfattning i samråd med 
beställaren. Avstängningsventi1 er bytes där så erfordras ut till nya 
av förslagsvis typ AJ.
- Demonterat material överlämnas till beställaren.
- Radiatorventiler och stamreglerventiler injusteras till de förinställ- 
ningsvärden som entreprenören har angivna på ritningar över resp 
fastighet.
- Efter gjorda förinställningar och innan termostatdelen monteras in 
kontrolleras injusteringen genom mätningar av flöde och temperatur­
fall i samtliga stammar. Uppmätt flöde skall då överensstämma med de
på ritningarna angivna och beräknade flödet. Om obalans föreligger görs 
omjusteringar utgående från förinställningsvärdena.
- Därefter görs stickprov på temperaturdifferensen över ett antal 
radiatorer (ca 10% jämn spridning) och om så erfordras ändras radia- 
torventilens förinstäl1 ningsvärde.
- Alla under injusteringsarbetet erforderliga mätningar och justeringar 
skall dokumenteras och resultatet överlämnas till beställaren.
- Termostatdelen monteras in.
- Det befintliga systemet skall avtappas, renspolas, påfyllas samt 
avluftas.
- Injusteringsarbetet skall utföras med hyresgäster i fastigheten.
- Maximalt 4 st stammar får tappas av samtidigt, dock högst en stam 
per lägenhet.
- Under icke arbetstid skall det alltid finnas tillgång till värme i 
hela fastigheten.
Då inregleringen ännu inte (april -84) är helt genomförda finns för 
närvarande inga uppgifter på demonterat/monterat material samt injuste- 
ringsprotokol1 att tillgå. Den specifikation på sakvaror som VVS- 
konsulten(Bengt Dahlgren Stockholm AB) hade föreslagit för Skogsbacken 
16 och 18, ser dock ut på följande sätt:
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Rad i at or ve ntjJ er
TA:s typ RVT 58-F med förinställning samt böj och erforderliga anslut- 
ningsdetaljer till bef system.
Dim
10 416 st
15 4 st
Termostatdel
TA:s typ RVT 50 max 21°C. För syd- och västfasader 156 st.
Handtratt
För RVT-58-F För nord- och ostfasader, samt inre lokaler 264 st.
Injusterjn£sck>n för RVT-vent VI
överlämnas till beställaren.
För ventil dim 10 10 st 
För ventil dim 15 10 st
Ra di atorverrtfl er
TA:s typ RVO med lös nyckel med låsbart förinställningsläge samt böj 
och erforderliga anslutningsdetaljer till bef system. För gemensamma 
utrymmen.
Dim
10 23 st
15 2 st
Regi er-nyckel_f ör_RVO^venti
överlämnas till beställaren 10 st
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Avj>tä.ngn_in£sventi 1 er
RSK 440 48 med avtappningsdon och erforderliga anslutningsdetaljer 
till befintligt system.
Dim
10 2 st
15 6 st
20 10 st
25 8 st
32 2 st
GrjjppventiJer
RSK 489 16 (TA:s STA-D) med erforderliga anslutningsdetaljer till 
befintligt system.
Dim
10 2 st
15 6 st
20 10 st
25 8 st
32 2 st
Utöver dessa sakvaror byttes även den befintliga pumpen ut till en av 
Flygts fabrikat AL/AT 1082 med hjul 241. Under injusteringens gång blev 
det nödvändigt att på Logdansvägen placera en reglerventil av TA:s 
fabrikat typ STA-F på tryckröret ut från pumpen, för att på så sätt 
kunna inreglera systemet samt få tillgång till kontroll och justerings- 
möjligheter.
Förseningen av injusteringsåtgärden beror på en mängd faktorer bl a 
följande:
- Svårt att få tillgång till vissa lägenheter.
- Försenade material leveranser.
- Under injusteringens gång har ytterligare åtgärder måst vidtas som den 
nämnda installationen av regierventi1 en på Logdansvägen.
- Leverantören av termostatventiler har missat genom att leverera en äldre 
instruktion tillsammans med nyare ventiler. Dessa ventiler blev sedan samt­
liga injusterade på ett felaktigt sätt p g a att montören utgick från in­
ställningsvärden gällande för en äldre typ av radiatorventil.
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Injustering av uppvärmningssystemet m h a en modifierad version av 
"Sandbergs-metoden"
Injusteringen omfattar fastigheterna Ateljévägen 18-28, örsvängen 3 
samt örsvängen 5, samtliga belägna i Sundbyberg. Som referenshus har 
valts Ateljévägen 2-16 resp. örsvängen 7. örsvängen 7 är till storlek 
och form lika de hus där justering sker. Ateljevägen 2-16 är något mindre 
de hus där injustering sker men har samma antal våningar, 3 st lägenhets- 
plan plus ett källarplan. De båda referenshusens läge skiljer sig inte 
nämnvärt från läget för de hus där injustering sker. Fastigheterna 
örsvängen 3, 5 och 7 betjänas av en gemensamt undercentral belägen 
i örsvängen 5. Eftersom örsvängen 7 inte skall injusteras innebär det 
att värmesystemet dit inte får tappas av. Innan något injusteringsarbete 
påbörjas mäts därför det totala flödet till samt tryckfallet över värmarna 
i örsvängen 7. Mätningarna utförs på de utgående fram- och returledningarna 
från örsvängen 5. Dessa mätningar skall dokumenteras och resultetet 
överlämnas till beställaren. Efter injustering av örsvängen 3 och 5 skall 
tryck och flöde överensstämma med de före injusteringen uppmätta värdena. 
(Injustering ej ännu godkänd april-84).
teringmetod
Injusteringsmetoden som skall användas är en modifierad version av den s k 
"Sandbergs-metoden" vilket innebär följande:
- Stamventiler justeras ej. (Där sådana finns, öppnas de helt.)
- Injustering och strypning av flödet vid varje radistor till ett 
värde som bestäms av radiatorns storlek och värmande uppgift.
(Vid den modifierade metod som det här är frågan om blir injusteringen 
i stort sett uteslutande bestämd av fransmissionsbehovet.
Vid injusteringen har relativt noggrant beräknade strypvärden för 
radiatorventilerna framräknats med hänsyn tagen till radiator, 
radiatorventiltyp, transmissionsbehov, läge samt luftomsättningens 
storlek.)
- Radiatorerna får mycket små flöden, mycket stora temperaturfall 
samt tryckfall. ( över radiatorn: AT upp till 50°C, Ap = 1-2 mvp.)
- Injusteringen tar inte hänsyn till radiatorns placering i förhållande 
till pumpen. Huvuddelen av tryckfallet ligger över radiatorn vilket 
beror på att det låga flödet endast ger små tryckfall i ledningsnäten.
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Man har alltså samma tillgängliga tryck vid första som sista stammen.
l2iy§tering_av_Atel_jéyägen_18-28_samt_Ursyängen 3 och_5
Radiatorventilernas injusteringsvärden grundar sig på transmissions- 
beräkningar utifrån de k-värden som gäller för husen samt ett ventila­
tionsflöde av 0,5 oms/h, lgh och 0,2 oms/h i övriga lokaler. Trans- 
missionsförlusterna beräknades vid LUT, (dimensionerande lägsta ute­
temperatur) med antagandet att vid denna temperatur kunna hålla 
+20 C i lägenheterna samt +10°C i källaren. I övrigt har normerna i 
SBN-80 följts. De injusteringsvärden som på detta sätt blev framtagna 
får ses som riktvärden med vilka en korrekt fördelning av värme till 
radiatorerna skall kunna erhållas.
Injusteringsarbetet skall i stort sett gå till på följande sätt:
- Samtliga ventiler och erforderliga anslutningsdetaljer till 
befintligt system (inkl luftningsventiler) som visar bristande 
funktion skall bytas ut till motsvarande, förslagsvis av typ TA.
- Avstängningsventi1 er där så erfordrades bytas ut till motsvarande 
kulkiksventiler, förslagsvis av typ AJ.
- Demonterat material skall lämnas till beställaren.
- Samtliga retur- och stamsstrypventi1 er skall öppnas helt.
- Radiatorventilerna skall injusteras till de beräknade förinställ- 
ningsvärdena. Dessa värden finns angivna på respektive ritning som 
entreprenören har till gäflgligt vid injusteringen.
- Efter gjorda förinställningar skall injusteringen kontrolleras genom 
mätning av flöde i samtliga stammar. Uppmätta flöden skäll då överens­
stämma med de flöden som finns angivna på ritningarna.
Därefter görs efter behov efterjusteringar.
- Alla under injusteringsarbetet erforderliga mätningar skall 
dokumenteras och resultaten överlämnas till beställaren.
BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB
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- Det befintliga systemet skall avtappas, renspolas, påfyllas 
samt avluftas.
- Injusteringsarbetet skall utföras med hyresgäster i fastigheten.
- Maximalt skall 4 st stammar tappas av samtidigt .
- Under icke arbetstid skall det alltid finnas tillgång till värme 
i hela fastigheten.
På örsvängen blir det nödvändigt att installera vissa gruppregleringsventiler, 
i första hand för att kunna isolera örsvängen 7 från injusteringen 
i örsvängen 3 och 5 men också med hänsyn till att få tillgång till 
kontroll och efterjusteringsmöjligheter.
På Ateljévägen skall den befintliga pumpen bytas då det har visat 
sig att den befintliga pumpkurvan inte sammanfaller med den nya arbets­
punkten. Pumpen är dessutom av mycket gammal årgång utan fungerande 
tryckmätare och erforderliga avstängningsventiler samt har med svårighet 
gått att inreglera till den nya arbétspunkten.
Då inregleringarna inte ännu (april-84) är helt genomförda finns 
för närvarande inga uppgifter på demonterat/monterat material samt 
injusteringsprotokol1. Förseningen beror på en mängd faktorer bl a följande:
- Svårt att få tillgång till vissa lägenheter.
- Försenade material leveranser.
- Under injusteringens gång har ytterligare åtgärder måst vidtas 
som de nämnda installationerna av vissa gruppregleringsventiler 
på örsvängen samt pumpbytet på Ateljévägen.
- Bristande intresse eller i alla fall kunskap hos de montörer som har 
installerat samtliga radiatorventiler på Ateljévägen på ett fel­
aktigt sätt.
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VÄLLINGBY Provnfngsprotokoll Eder order
MATARSERVICE lör Besök
Björntonsgatan 127 Bromma
Telefon 08/B7 56 35
Vötskemätare
Beställare Björnbergs Rör AB
StällningFabr, nr. JfflQUKiqK^äOMKiKÄSié m>/h / lit./h
0.800
80mm -4,4
742549
66110381778037
1) Logdansvägen 22
2) Örsvängen 5
3) Skogsbacken 14
4) Ateljevägen 16
Kontrollprovning av mätarna.
Bromma den "] 985~07~29
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LUFTVÄXLING VID FRÅNLU FT SVENTILATION
Metod och utrustning för bestämning av 
fläktanläggningens prestanda och flöden i 
kanaler.
Rapporten avser Nordtest-projekt 504-84 
av P.O. Nylund, TYRENS
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INLEDNING
En stor del av flervåningsbostadshusen har mekanisk från- 
luftsventilation. Kontrollen av systemens funktion är of­
ta bristfällig och injusteringsverksamheten är satt på 
undantag. En av orsakerna är att det saknas smidiga meto­
der att bestämma systemprestanda och luftväxling.
I denna rapport beskrivs en enkel metod och enkel utrust­
ning för att bestämma systemprestanda i form av anlägg­
ningens kapacitetskurva eller "fläktanläggningskurvan" 
som den kallas i fortsättningen. Som bakgrund till metod­
beskrivning och för definition av använda benämningar 
följer närmast en översiktlig redogörelse för funktions­
sätt .
Systemfunktion - definition av fläktanläggningskurva
FIGUR la visar schematiskt en byggnad med frånluftsventi­
lation. Ventilationskanalerna utmynnar i en undertrycks- 
kammare som evakueras av fläkten. Systemet i figuren har 
två parallella kanalstammar som förgrenar sig nedåt i 
huset. Tilluften sugs in genom otätheter i ytterhöljet, 
vidare genom evakueringsdon in i kanalsystem, upp till 
fläktkammaren och sen ut.
I FIGUR lb visas skillnaden mellan fläktkurva och fläkt- 
anläggningskurva. Den övre streckade fläktkurvan anger 
total tryckförhöjning för en fläkt. Den heldragna fläkt­
anläggningskurvan anger den nettokapacitet som finns till 
förfogande för att suga luft in genom ytterhöljet, genom 
don och kanaler och upp till fläktrummet. Sektorn mellan 
kurvorna är tryckförluster vid evakueringen av fläktrum­
met. Utöver motstånd i fläkten tillkommer nämligen tryck­
fall i t ex gallerskydd vid fläktintag, evakueringskanal 
och takhuv med gallerskydd vid utblåsning. Storleken av 
dessa förluster och fläktkurvans form saknar intresse 
när vi kan gå direkt på målet och genom mätningar be­
stämma fläktanläggningskurvan. Figuren illustrerar också 
hur termisk drivkraft adderas till drivkraft av fläkt- 
anläggning .
MÄTPRINCIP
Vid mätningen kopplas huset bort från fläktanläggningen 
genom att kanalinloppen blockeras. Luft till fläktkamma­
ren tas i stället via en flödesmätningsutrustning in genom 
en provisorisk lucka som vid mätningen ersätter fläkt- 
rumsluckan. Genom att variera motståndet på tillförsel­
sidan varieras flödet och undertrycket i fläktkammaren. 
Samhörande värden för undertryck och luftflöde ger fläkt­
anläggningskurvan .
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UTRUSTNING OCH ARRANGEMANG FÖR MÄTNING 
Flödesmätare
Ett särdeles smidigt och samtidigt noggrant sätt att i 
detta fall mäta luftlöde är att använda bländare som pla­
ceras i den provisoriska luckan till fläktkammaren.Bilden i 
FIGUR 2 visar en sådan bländaröppning i en skiva. Materia­
let är hårdplast med tjockleken 2 mm. Mätmetoden har god 
noggrannhet när bländaren skiljer två utrymmen där skill­
naden i statiskt tryck kan säkerställas. Det dynamiska 
trycket i fläktkammaren vid sidan av den inströmmande 
luftstrålen är som regel mycket lågt och på utsidan är 
det noll. Ett villkor är att luftstrålen inte skall träf­
fa på något hinder inom ett avstånd av ca 3 ggr diame­
tern.
Hålet skall vara skarpkantat och särskilt inströmningen 
skall vara ostörd av föremål på ytan intill öppningen.
För cirkulära öppningar fås flödet ur uttrycket:
Q = 2180 . d2 273 +tf- m
293 där
(1)
Q = flöde (m3/h), d = håldiameter (m), Pm = uppmätt 
tryckskillnad (Pa) och lJ"m = lufttemperatur ( °C).
Uttrycket (1) kan skrivas som
Q = B . K q. . f Pm där (lb)
B = 2180 . d2
V= 273 +!T293
anger "bländarkonstant" vid fast 
bländaröppning
anger korrektionskoefficient för 
temperatur
Mätutrustningen utgörs av ett antal skivor vardera med 
ett hål med successivt ökad diameter. Varje bländarskiva 
har sin bländarkonstant B. Skivorna kan lämpligen tejpas 
samman till ett "blädderblock" BILD 2.
Övrig utrustning
Utöver hålskivorna behövs:
o Manometer med gummislang och gärna någon meter koppar­
rör.
o Fotbollsblåsor e d för att täta kanalmynningar, 
o Lösvirke, plastfolie, tejp och verktyg
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Iordningsställande för matning
FIGUR 3 föreställer en fläktkammare där luckan häktats av 
och ersatts med en provisorisk (tillverkad av lösvirke, 
plast och tejp). En del av luckan består av en slät skiva 
med ett väl tilltaget hål. Figuren visar manometer- och 
manometerslang för mätning av undertryck i fläktkammare. 
Manometerslangen skall mynna i "ett lugnt hörn" av fläkt- 
kammaren. Det brukar inte vara några problem att hitta 
sådana. Vid uppsökandet av lämligt ställe ansluts koppar­
röret till manometerslangen och sticks in genom plastfo­
lien i luckan och används som sond.
Före mätning tillses att takluckor är öppna så att ytter- 
luften har fritt tillträde (utan tryckförlust) till vin­
den och därmed till inloppet i fläktkammaren.
BESTÄMNING AV FLÄKTANLÄGGNINGSKURVA 
Mätning av tryck
Efter noggrann nollställning av manometern påbörjas mät­
ningarna. Öppningen till fläktkammaren förses med blän­
dare med varierande diameter.
Det är lämpligt att börja med stor bländaröppning och se­
dan successivt minska öppningen genom att lägga på skiva 
efter skiva. Om skivorna arrangeras som i BILD 2 tejpas 
den största skivan med största öppningen fast vid öpp­
ningen till fläktkammaren. De övriga fälls upp vid den 
första mätningen. Därefter fälls den ena efter den andra 
ned. För var och en görs avläsning av undertrycket.
Tabellen i FIGUR 4a är exempel på resultat från mätning 
av en anläggning. Vid mättillfället var vindstemperat- 
turen 1?"rn = -3°C och avluftstemperaturen ~Ö~- = 22°C.
Den första kolumnen anger bländardiameter å i mm.
Den andra anger bländarkonstant B.
I den tredje återges mätvärden för undertryck Pm i 
fläktkammaren = tryckskillnad över bländaröppning.
Flöden
Flöden bestäms enligt (lb) och redovisas i kolumn 4 i 
exemplet.
Fläktanläggningskurvan
De uppmätta trycken avser luft med annan och normalt läg­
re temperatur än inomhustemperaturen. (I exemplet skedde 
mätningarna vid -3°c mot fläktens normala arbetstempe­
ratur drygt = 22°C.
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Omräkning till normal driftstemperatur sker enligt ut­
trycket :
p “ pm • Kp, där (2)
273 +Vi; _ ________
P 273
Korrigerade värden anges i kolumn 5. Kolumnerna 4 och 5 
utgör de värdepar som representerar anläggningsprestan- 
da och fläktanläggningskurva.
ÖVRIGA MÄTNINGAR OCH RESULTAT
När mätningen för bestämningen av fläktanläggningskurvan 
är klar återställs anläggningen genom att den ordinarie 
luckan sätts på plats. För att bestämma luftväxlingen i 
driftsfallet och för att ta hänsyn till termiska driv­
krafter gör ytterligare några mätningar av tryck i fläkt- 
kammaren .
1. Undertrycket i driftsfallet dvs med alla kanalmynning- 
gar öppna mäts. Skärningspunkten mellan detta under­
tryck och fläktanläggningskurvan anger det totala 
luftflödet genom huset. Den markerar arbetspunkten 
för sammanlagd drivkraft av fläktanläggning och termik 
verkande på \ anläggningslinjen för huset.
2. Undertrycket mäts då alla kanalmynningar utom en är 
öppna. På det sättet kan flödet i denna (och andra 
enstaka) kanaler bestämmas.
3. Övertryck vid stängd och tätad fläkt och öppna kanaler 
ned till huset ger termikens bidrag vid den aktuella 
utetemperaturen och origo för anläggningslinjer.
Uppgifter från tryckmätning i dessa tre fall redovi­
sas bland mätdata i FIGUR 4a och hanteringen av vär­
den framgår av FIGUR 4b:. Till grund för uppritning av 
anläggningslinjer ligger arbetspunktens koordinater 
i förhållande till origo och en kurvform som med till­
räcklig noggrannhet kan antas vara en andragradspara- 
bel.
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FIGUR 2 Blandorf med diameter 150 mm ofh blåncfar- 
konüant' = 49.0
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i-Manometer med 
1. qummi slang och
h. ett antal skivor med olika
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FIGUR 3 Arrangemang for mätning
Luckan tdl fia bi kamma ren är erscrtt med en provisorisk lucka 
Ov [ösvlrkc , p!ast ock tejp med patejpad haUkrva . Ventilation-s - 
kanalernas mynningar Ar tätade.
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FUKTTILLSKOTT TILL 
VENTILATIONSLUFTEN 
I FLERBOSTADSHUS
LENNART NORDSTRÖM 
JAN SJÖGREN
EXAMENSARBETE UTFÖRT VID INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, KTH, STOCKHOLf
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FÖRORD
Vid Institutionen för Byggnadsteknik har underteck­
nade under tiden november 1982 till maj 1983 som 
examensarbete utfört mätningar av fukttillskott till 
ventilationsluften vid dess väg genom flerbostads- 
hus. Undersökningen har initierats av Per Olof Ny­
lund vid Tyréns.
Vi vill rikta ett tack till P. O. Nylund och Jan 
Mesch, Tyréns, för handledning, goda råd och hjälp 
med mätutrustning. Vi vill även tacka Mätcentralen 
för energiforskning vid KTH för lån av datorutrust­
ning .
Stockholm 1983-12-11
Lennart Nordström Jan Sjögren
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SAMMANFATTNING
Föreliggande examensarbete är resultatet av en serie 
mätningar av fukttillskott (och därmed energitill­
skott) till ventilationsluften på dess väg genom ett 
flerbostadshus.
Vid beräkningen av energiförluster till följd av 
ventilation räknar man i regel endast med förluster 
p g a temperaturdifferenser. Vanligen tas ej någon 
hänsyn till att energi transporteras ut med ventila­
tionsluften till följd av ökat fuktinnehåll.
För att erhålla storleken på fukttillskottet till 
ventilationsluften har temperatur och relativ fuk­
tighet registrerats, dels utomhus, dels i frånluf- 
ten. Mätningarna har utförts både fortlöpande och 
vid enstaka tillfällen. Mätvärdena har bearbetats 
med dator och resultatet presenteras i diagramform.
Vi har kunnat konstatera att fukttillskottet ofta är 
av storleksordningen 2-4 g/m.3 under undersöknings­
perioden.
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Vid mättillfället har vi
Thall
T 1 ,25 >
Tytteryta ^
korr. koeff.
T1,25 - Tytteryta
Thall - Tytteryta
Tidigare beräknades transmission på följande sätt
E = A . K . (T™et?. - T ,, , ) . t Denna formel justeras
hall ytteryta J
till E, = . Ekorr 1
Eventuell korrigering av K-värde ger en korr.koeff. rC 2 
E korr = K..J . ^2 • E
ATELJEVÄGEN 20 Tytteryta
= 1,2 5°C - *1 = 0,96
ATELJEVÄGEN 26 Tytteryta = 1,25°C —> ^1 = 0,95
SKOGSBACKEN 16 Tytteryta
u0il *1 = 0,96
LOGDANSVÄGEN 10 Tytteryta
= 1,45°C ^1 = 0,94
ÖRNSVÄNGEN 3 Tytteryta
u000CNII K. 1 = 0,98
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Värmeflödesmätning vid Ateljévägen
Värmeflödesmätningen gjordes i januari på norr­
vägg med flödesmätning i tre punkter.
Värmemotstånd har bestämts för den tilläggsisole- 
rade hela väggen, dvs befintlig vägg + tilläggs- 
isolering samt för den inre delen som tidigare ut­
gjorde befintlig vägg.
Medelvärde av värmegenomgångstal exklusive yttre 
övergångsmotstånd blev för den totala väggen
K1 = 0,33 W/m2C
och för den inre tidigare befintliga väggen 
K1 = 0,77 W/m2C
Medelvärdet inklusive yttre värmemotstånd (trad, 
k-värde) blir då för den totala väggen
K = 0,31 W/m2C
och för den del som tidigare utgjorde yttervägg 
K = 0,68 W/m2C
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Förundersökning. Registrering av tappningsfrek-
vensen av varmvatten, Ateljevägen 18-28
Syftet med undersökningen var att studera behovet 
av varmvattencirkulations(WC-)ledning. Om tapp­
ning av varmvatten förekommer tillräckligt ofta 
och är jämnt fördelat över dygnet samt stammar, 
har man i de flesta fall alltid varmvatten till­
gängligt vid tappkranen. Det skulle innebära att 
WC-ledningen kan slopas. Skulle det i stället vi­
sa sig att WC-ledning är nödvändig under vissa 
tider på dygnet kan en energispareffekt åstadkom­
mas genom att tidstyra WC-pumpen. Den energibe­
sparing som man av ovanstående tänkbara åtgärder 
skulle få består av följande:
t
Inga eller minskade värmeförluster från
WC-ledningen
Minskade värmeförluster från varmvatten­
ledningar
Ingen eller minskad åtgång av energi för
att driva WC-pumpen.
I gengäld finns risken att varmvattenförbruk­
ningen ökar vid införande av dessa åtgärder. Den 
ökade konsumtionen av varmvatten kan då "äta upp" 
den erhållna energibesparingen. Detta kan inträf­
fa om hyresgästernas vanor blir sådana att det 
"kalla" vattnet från varmvattenkranen orsakar 
onödiga och kanske långvariga tappningar.
Undersökningens genomförande och resultat
Mätningen genomfördes m h a en registrerande 
skrivare typ Chino med möjlighet för inkoppling av 
12 st termoelement. Dessa termoelement placerades 
på ett antal varmvattenstammar (enl figur 8) där 
de med visst intervall registrerade temperaturen 
i ledningen. En hög temperatur i ledningen innebar 
att tappning förekom. Någon kalibrering av in­
strumentet för att eliminera absolutvärdenas fel 
genomfördes inte, då det endast var av intresse 
att se när tappning förekom.
Temperaturstudien visade att tappningsfrekvensen 
varierar högst avsevärt under dygnet. (Se diagram 
8.) Detta innebar att ett slopande av WC-ledning 
var uteslutet medan det däremot visade sig att det 
bör vara fördelaktigt att tidsstyra WC-pumpen.
Temperaturdiagrammet togs till underlag för fast­
ställande av ett lämpligt tidprogram för WC- 
pumpens drifttider. Det framgick klart att ett 
veckour erfordrades då förhållandena under helger 
är helt annorlunda än under vardagar. Under en 
normal vardag var tappningsfrekvensen låg under 
natten och fick sedan en topp mellan kl 07.00 och 
kl 08.00 på morgonen. Därefter sjönk den för att
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åter stiga omkring kl 11.00. Under resten av dagen 
och kvällen var tappningsfrekvensen rätt så hög 
och stabil med undantag för en topp kl 16.30. Lik­
nande iakttagelser kunde göras på helger, dock 
något förskjutna. Eftersom WC-pumpen bör starta 
strax inom första varmvattentappningen, bestämdes 
programmet för WC-pumpen till följande tider:
Mån-fre kl 05.00-06.00 samt
Lör
Sön
kl 12.00-14.00 
kl 06.00-07.00 
kl 07.00-08.00
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Min.ull.
Al.folieVattenrör
Silikon fett
Al.folietill mät instr
Temp givare
s. Plast isol
Figurtf. PLACERING AV TEMPERATURGIVARE ,THERMOELEMENT .
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T [° C ]
tlklockslagl
00 01 02 03 0U 0 5 0 6 07 0 8 09 10 11 12 13 22 23 2U
Di agrar,) 8. i er.iperaturvariationer i yarmvattenstanimar en "normal" vardag, 
Ateljévägen 13-28.
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